



Република Србија

ВЛАДА

КАНЦЕЛАРИЈА ЗА УПРАВЉАЊЕ
ЈАВНИМ УЛАГАЊИМА

Немањина 11, Београд

Број: 404-02-97/19/2019-01

05.06.2020. године

На основу члана 115. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС”, бр. 124/12, 14/15 и 68/15) - (у даљем тексту: Закон), в.д. директора Канцеларије за управљање јавним улагањима, доноси

ОДЛУКУ
О ИЗМЕНИ УГОВОРА

О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ УСЛУГЕ ИЗРАДЕ ПРОЈЕКТНО ТЕХНИЧКЕ
ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА НА РЕКОНСТРУКЦИЈИ СИСТЕМА
ТЕП И ИЗГРАДЊУ ТРИГЕНЕРАТИВНОГ ПОСТРОЈЕЊА НА ДРВНУ СЕЧКУ У
СКЛОПУ КОМПЛЕКСА ВОЈНЕ АКАДЕМИЈЕ КАСАРНЕ „ЈОВАН МИШКОВИЋ“
У БЕОГРАДУ

1. Назив и адреса наручиоца:

Канцеларија за управљање јавним улагањима, Немањина број 11, Београд

2. Врста наручиоца: Државни орган

Интернет страница наручиоца: www.obnova.gov.rs

3. Опис предмета јавне набавке и ознака из речника:

- услуге израде проектно техничке документације за извођење радова на реконструкцији система ТЕП и изградњу тригенеративног постројења на дрвну сечку у склопу комплекса Војне академије касарне „Јован Мишковић“ у Београду.
Шифра: 71320000- Услуге техничког пројектовања.

4. Наручилац је одлучио да дозволи измену Уговора о јавној набавци услуге израде проектно техничке документације за извођење радова на реконструкцији система ТЕП и изградњу тригенеративног постројења на дрвну сечку у склопу комплекса Војне академије касарне „Јован Мишковић“ у Београду (у даљем тексту: Уговор) и то члана 2. став 1. Уговора тако што се укупан рок за извршење услуге продужава за 52 календарска дана.

5. Првобитна вредност Уговора износи 35.568.000,00 без ПДВ-а и остаје непромењена.

6. Објективни разлози за измену уговора уз извод из Конкурсне документације или одговарајућег прописа у којима се налази основ за измену: Пружалац услуга се обратио Наручиоцу са захтевом за продужење рока за извршење услуге бр. 538/20 од 01.06.2020. године. Основ за измену Уговора је продужетак рока за извршење

уговорених услуга услед промењених околности, односно имајући у виду пандемију вируса COVID 19 услед које је проглашено ванредно стање на територији Републике Србије током којег су уведене мере и ограничења у циљу сузбијања ширења вируса. То се знатно одразило на динамику извршења услуга које је и услед напора пружаоца услуга успорено, а посебно имајући у виду динамику одговора од стране Министарства одбране која се односи на безбедносну проверу која је трајала до 27.04.2020. године и што за последицу има немогућност да се услуге изврше у уговореном року.

Након разматрања достављеног захтева наручилац је оценио да је захтев основан и да су се стекли услови да се дозволи измена Уговора, односно да су се стекли услови из члана 115. Закона, те се одобрава продужење рока за извршење уговорене услуге за 52 календарска дана.

Такође, Закон о облигационим односима ("Службени лист СФРЈ", бр. 29/78, 39/85, 45/89 - одлука УСЈ и 57/89, "Службени лист СРЈ", бр. 31/93, "Службени лист СЦГ", бр. 1/2003 - Уставна повеља и "Службени гласник РС", бр. 18/2020)) садржи општа правила за случај да уговором нешто није дефинисано.

Дакле, имајући у виду да су после закључења уговора наступе околности које отежавају испуњење обавезе једне стране, наручилац је мишљења да је оправдано и основано дозволити продужетак рока за извршење услуге, односно да се одговарајући услови уговора правично измене.

7. Анекс Уговора, припремљен у складу са овом одлуком, биће закључен у року од пет дана од дана објављивања ове одлуке.
8. Ову одлуку у року од три дана од дана доношења објавити на Порталу јавних набавки и у истом року извештај са свим подацима садржаним у овој одлуци доставити Управи за јавне набавке и Државној ревизорској институцији.

Извод из Конкурсне документације:

- Поглавље IX Упутство понуђачима како да сачине понуду, одељак 24. Измене током трајања уговора о пружању услуга техничког пројектовања (стр. 58/59 и 59/59 Конкурсне документације);
- Поглавље VIII Модел уговора, члан 2. (стр. 44/59 и 45/59 Конкурсне документације) и члан 12. (стр. 47/59 и 48/59 Конкурсне документације).

Канцеларија за управљање јавним улагањима



Марко Благојевић, в.д. директора