На основу члана 55. став 1. тачка 8) и члана 116. став 1. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС”, број 124/12, 14/2015 и 68/2015),
Канцеларија за управљање јавним улагањима, Влада Републике Србије, Београд, Немањина 11
о б ј а в љ у ј е

OБAВEШTEЊЕ
о закљученом уговору за јавну набавку број ОП/19-2018/РД/ПП-16
Назив, адреса и интернет страница наручиоца: Канцеларија за управљање јавним улагањима, Влада Републике Србије, Београд, Немањина 11,  http://www.obnova.gov.rs.
Врста наручиоца: Органи државне управе

Врста предмета: Радови

Природа и обим радова и основна обележја радова, место извршења радова, ознака из класификације делатности, односно назив и ознака из општег речника набавке: 
Предмет јавне набавке је извођење додатних радова на реконструкцији објекта Неурологије, Поликлинике и Педијатрије у КБЦ „Земун“-II део, број набавке: ОП/19-2018/РД/ПП-16
Објекти КБЦ „Земун“ који су на предмет извођења додатних радова налазе се на следећим адресама:

Објекат неурологије КБЦ “Земун”

Вртларска бр.57

11070 Београд, Србија

Објекат поликлинике КБЦ “Земун”

22. октобра бр.29

11070 Београд, Србија

Објекат педијатрије КБЦ “Земун”

Гундулићева бр.32

11070 Београд, Србија

Назив и ознака из општег речника јавне набавке: 45215000- радови на изградњи зграда у функцији здравствених и социјалних служби; 45300000- радови на грађевинским инсталацијама; 45400000- завршни грађевински радови.

Предметни радови нису били обухваћени првобитним пројектом, као ни првобитним уговором о јавној набавци. Потреба за извођењем додатних радова проузрокована је непредвидљивим околностима за Наручиоца, имајући у виду да је у току извођења радова установљена потреба за извођењем непредвиђених радова који због објективних околности нису могли бити констатовани ни у току прегледа објекта од стране извођача и стручног надзора пре почетка извођења радова, као и због неусаглашености пројекта архитектуре са пројектима инсталација. Осим тога, из образложења захтева за мишљење и приложеног извештаја надзорних органа произлази да је извођење предметних радова неопходно за извршење првобитног уговора и да исти у техничком и економском погледу не могу раздвојити од радова обухваћених првобитним уговором, без несразмерно великих техничких тешкоћа и трошкова за наручиоца. 
Уговорена вредност: 16.498.036,95 динара без ПДВ, односно 19.797.644,34 динара са ПДВ.
Критеријум за доделу уговора: Најнижа понуђена цена
Број примљених понуда: 1
Највиша и најнижа понуђена цена: 16.498.036,95 РСД без ПДВ
                                                                 16.498.036,95 РСД без ПДВ
Највиша и најнижа понуђена цена код прихватљивих понуда: 
16.498.036,95 РСД без ПДВ

16.498.036,95 РСД без ПДВ

Део или вредност уговора који ће се извршити преко подизвођача: 
-„PREDUZEĆE ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE FRENKI ALARM“ DOO-3,75 %

-„PRIVREDNO DRUŠTVO TEKO LIFTOVI“ DOO-0,05%
Датум доношења одлуке о додели уговора: 01. новембар 2019. године

Датум закључења уговора: 13.11.2019. године
Основни подаци о извођачу: Група понуђача: „W.D. CONCORD WEST“ DOO са седиштем у Беогарду, Зрењанински Пут 150а, МБ: 20678160, ПИБ: 106772815, као Носилац посла и„GRAĐEVINSKO PREDUZEĆE MORAVA IN“ DOO са седиштем у Крушевцу, Призренска 4, МБ: 17275208, ПИБ: 100474451, са подизвођачима: „PREDUZEĆE ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE FRENKI ALARM“ DOO са седиштем у Ваљеву, Насеље Ослободилаца Ваљева 73/6, МБ: 07626304, ПИБ: 100070559 и „PRIVREDNO DRUŠTVO TEKO LIFTOVI“ DOO са седиштем у Београду, Церска 6, МБ: 20548622, ПИБ: 106175355

Период важења уговора: Рок за извођење додатних радова обухваћен је роком који је предвиђен одредбама основног Уговора и припадајућим анексима.
Околности које представљају основ за измену уговора: /
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