На основу члана 55. став 1. тачка 7) и члана 36. став 7. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС”, број 124/12, 14/2015 и 68/2015; У даљем тексту: Закон), Канцеларија за управљање јавним улагањима
о б ј а в љ у ј е

OБAВEШTEЊЕ
о покретању преговарачког поступка без објављивања позива за подношење понуда у складу са чланом 36. став 1. тачка 5. Закона
1.Назив, адреса и интернет страница наручиоца: Канцеларија за управљање јавним улагањима, Влада Републике Србије, Београд, Немањина 11,  http://www.obnova.gov.rs/cirilica/javne-nabavke.
2.Врста наручиоца: Органи државне управе

3.Природа и обим радова и основна обележја радова, место извршења радова, ознака из класификације делатности, односно назив и ознака из општег речника набавке: 
Предмет јавне набавке је извођење додатних радова на санацији крова, санацији фасаде и замени прозора на делу објекта адаптацији и реконструкцији дела таванског простора у лекарске собе и реконструкцији амфитетра на објекту Ургентног центра КЦС, број набавке: ОП/9-2018/РД/ПП-9. 

Oбјекат Ургентног центра лоциран је у улици Пастерова бр. 2, Београд, Србија. 
Назив и ознака из општег речника јавне набавке: 45215000- радови на изградњи зграда у функцији здравствених и социјалних служби; 45300000- радови на грађевинским инсталацијама; 45400000- завршни грађевински радови.

4.Број и датум закључења првобитно закљученог уговора: Уговор о  извођењу радова на санацији крова, санацији фасаде и замени прозора на делу објекта адаптацији и реконструкцији дела таванског простора у лекарске собе и реконструкцији амфитетра на објекту Ургентног центра КЦС, број 404-02-31/2017-01 закључен 27.04.2018. године.
5.Основ за примену преговарачког поступка и подаци који оправдавају његову примену:
Преговарачки поступак без објављивања позива за подношење понуда у складу са чланом 36. став 1. тачка 5. Закона.
Објекат Ургентног центра Клиничког центра Србије, изграђен је у првој половини 20. века. Објекат се састоји из 12 објеката павиљонског типа. На објекту су током протеклог периода рађене адаптације и доградње, а у циљу побољшања функционисања Клинике.

Предмет уговорених радова је било:

•
Санација кровног покривача над целокупном површином објекта Ургентног центра КСЦ

•
Санација фасаде и замена прозора на делу објекта

•
Адаптација и реконструкција дела таванског простора у лекарске собе

•
Реконструкција зграде амфитеатра

У току извођења радова након  детаљаног прегледа и сагледавања објеката, утврђена је потреба за додатним радовима:

· Детаљним прегледом фасаде констатовано је да се већи део малтера на фасади налази у јако добром стању. Обијање малтера који је чврсто прионуо уз подлогу, донело би више штете него користи. Имајући у виду наведене околности Извођач радова је дао предлог да се не врши комплетно обијање постојећег фасадног малтера, већ само делова који су оштећени или су се одвојили од подлоге и да се на деловима који су обијени уради малтерисање кречно цементним малтером како је описано у позицији. У образложењу стручног надзора, који се сложио са предлогом Извођача радова, дато је мишљење о потреби да се изврши измена позиције, а са истим се сложио и вршилац конзерваторског надзора. Напомињемо да се услед измене позиција на описани начин, појавио мањак радова у износу од приближно 7.500.000,00 РСД без ПДВ. 

· С обзиром да при извођењу радова морамо да искључимо системе климатизације (грејање/хлађење), не бисмо били у стању да обезбедимо законом прописани „конфор“, односно оптималне услове за боравак тешких болесника и запослених, неопходно је обезбедити покретне клима уређаје који би вршили ту функцију у делу објекта где се изводе радови на фасади. Напомињемо да би спровођење посебног поступка јавне набавке ових уређаја, значајно успорило извођење радова по Уговору, односно сигурно би у једном делу исти морали бити обустављени, а набавка ових урађаја подразумева процедуру која је значајно дужа од уобичајене, пошто сваки корак мора битио одобрен од стране банке која финансира предметни пројекат. Како је пројектна документација и у овом случају израђена од стране трећег лица, Саобраћајног института ЦИП, Београд, ни ова ситуација није била предвиђена, нити обухваћена пројектом. Предвиђени начин за превазилажење ситуације је према мишљењу стручног надзора једини могући у техничком и технолошком смислу и економски прихватљив. 
· На основу Извештаја пројектанта конструкције од 29.03.2018. године, који је дат тек након покретања поступка јавне набавке за предметне радове на објекту Ургентног центра, ЈН ОП/9-2018/РД (позив за подношење понуда и конкурсна документација су објављени на Поратлу ЈН дана 26.01.2018. године) и након спровођења поступка отврања понуда који који се одржао 09.03.2018. године, утврђена је потреба и неопходност за извођењем непредвиђених радова на грађевинској конструкцији (набавка и уградња репера и стаклених епрувета и ископ истражних јама). Непредвиђени радови на објекту Амфитеатар – санација и ојачање тавањача (тесарски радови) су сагледани у току извођења радова, тек након демонтаже постојећег плафона. 

· У погледу електро инсталација, неопходно је уговарање уградне лед расвете која се уграђује у растер плафон. Ови радови су се појавили због потребе усаглашавања пројекта архитектуре са пројектима инсталација. Такође, неопходно је да се постави механичка заштита спустних громобранских водова, а што није било предвиђено пројектом. Стручни надзор је дао образложење у коме је оправдао потребу за извођењем ових радова у смислу прописа који регулишу материју везану за планирање и изградњу објеката. Додатни радови у конкретном случају су такве природе да се не могу раздвојити у техничком и економском погледу од првобитног уговора о јавној набавци, а да се при томе не проузрокују несразмерно велике техничке тешкоће или несразмерно велики трошкови за наручиоца или су такви радови које би наручилац могао набавити одвојено од извршења првобитног уговора, али су неопходни за извршење првобитног уговора о јавној набавци.
Радови који су предмет додатних радова нису били укључени у првобитно закључени уговор, односно нису били предмет техничке спецификације на основу које је извођач радова доставио своју понуду. Такође, напомињемо да су понуђачи давали своје понуде на основу техничке спецификације, односно пројектне документације која им је била доступна. 
Ови радови нису били укључени у првобитни пројекат израђен од стране Саобраћајног института ЦИП, а неопходни су за извршење целокупног уговора о јавној набавци и такви радови се не могу раздвојити у техничком и економском смислу од првобитног уговора, а да се при томе не би проузроковале несразмерно велике техничке тешкоће, односно трошкови за Наручиоца или су такве природе да би их наручилац могао набавити одвојено од извршења првобитног уговора, али су неопходни за извршење првобитног уговора о јавној набавци. 
Важно је напоменути да су средстава за јавне набавке Наручиоца обезбеђена Оквирним уговором о зајму између Републике Србије и Банке за развој Cавета Европе (ЦЕБ), Ф/П 1739, закљученим дана 4. новембра 2011. године у Паризу, који је ратификован Законом о потврђивању Оквирног уговора о зајму између Банке за развој Савета Европе и Републике Србије („Службени гласник РС” – Међународни уговори”, број 1/12). Пројекат који се финансира из ових средстава обухвата и потпројекат Реконструкција и адаптација Ургентног центра, Београд.
Сходно наведеном уговору, све набавке радова се дефинишу искљичиво према потребама корисника, а на основу техничке документације израђене од стране Саобраћајног института ЦИП из Београда, док Наручилац само спроводи поступак јавне набавке. 
Имајући у виду све напред наведено, према мишљењу стручног надзора, непредвиђени радови представљају неопходан и логичан део радова који се морају извести да би се уредно, ефикасно и сврсисходно завршио започети посао тј. уговорени радови.
Сходно претходно изнетом, Управа за јавне набавке дала је позитивно мишљење бр. 404-02-4000/18 од 03.10.2018. године у коме наводи да је утврђен основ за примену преговарачког поступка јавне набавке без објављивања позива за подношење понуда из члана 36. став 1. тачка 5. Закона.
6.Назив и адреса лица којима ће наручилац послати позив за подношење понуда: „EUROBILD“ D.O.O Нови Београд, Ул. Виноградска бр. 110
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