На основу члана 55. став 1. тачка 7) и члана 36. став 7. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС”, број 124/12, 14/2015 и 68/2015; У даљем тексту: Закон), Канцеларија за управљање јавним улагањима
о б ј а в љ у ј е

OБAВEШTEЊЕ
о покретању преговарачког поступка без објављивања позива за подношење понуда у складу са чланом 36. став 1. тачка 5. Закона
1.Назив, адреса и интернет страница наручиоца: Канцеларија за управљање јавним улагањима, Влада Републике Србије, Београд, Немањина 11,  http://www.obnova.gov.rs/cirilica/javne-nabavke.
2.Врста наручиоца: Органи државне управе

3.Природа и обим радова и основна обележја радова, место извршења радова, ознака из класификације делатности, односно назив и ознака из општег речника набавке: Предмет јавне набавке је извођење додатних грађевинских радова и то на објекту хирургије КБЦ „Др Драгиша Мишовић“. Oбјекат је лоциран у центру болничког комплекса, а у непосредној је вези са приступним саобраћајницама: улица Љутице Богдана и улица Хероја Милана Тепића. Назив и ознака из општег речника јавне набавке: 45215140 – Радови на изградњи болничких објеката. 
4.Број и датум закључења првобитно закљученог уговора: Уговор о извођењу грађевинских радова неопходних за завршетак објекта хирургије КБЦ „Др Драгиша Мишовић“, број 404-02-19/2017-1 закључен 18.10.2017. године.

5.Основ за примену преговарачког поступка и подаци који оправдавају његову примену:
Током извођења радова, услед околности које није било могуће предвидети приликом израде техничке документације, односно у току спровођења отвореног поступка јавне набавке или због пропуста пројектанта, утврђено је од стране стручног надзора да је неопходно ради извршења целокупног уговора извести  додатне радове.
Стручни надзор је дао образложење у коме је оправдао потребу за извођењем ових радова у смислу прописа који регулишу материју везану за планирање и изградњу објеката. Додатни радови у конкретном случају према мишљењу стручног надзора су такве природе да се не могу раздвојити у техничком и економском погледу од првобитног уговора о јавној набавци, а да се при томе не проузрокују несразмерно велике техничке тешкоће или несразмерно велики трошкови за наручиоца или су такви радови које би наручилац могао набавити одвојено од извршења првобитног уговора, али су неопходни за извршење првобитног уговора о јавној набавци.
Радови који су предмет додатних радова нису били укључени у првобитно закључени уговор, односно нису били предмет техничке спецификације на основу које је извођач радова доставио своју понуду. Такође, напомињемо да су понуђачи давали своје понуде на основу техничке спецификације, односно пројектне документације која им је била доступна. 
Пројекат реконструкције и санације објекта Хирургије КБЦ „Др Драгиша Мишовић“ израђен је 2011. године од стране Саобраћајног института ЦИП. У периоду од 2011. године до 2016. године, по овом пројекту су извођени радови у три фазе: из донације америчке владе, донације турске владе и из буџета града Београда. Објекат није био у функцији после завршених радова, тј. операционе сале и опрема и системи који су урађени у овим фазама никада нису пуштени у рад. Предмет основног уговора су били преостали радови које је потребно извести како би објекат био доведен у функционално стање. 

Како ревизија пројекта није рађена, у току извођења радова, услед непредвиђених околности јавила се потреба за извођењем додатних радова. Ови радови нису били укључени у првобитни пројекат, а неопходни су за извршење целокупног уговора о јавној набавци и такви радови се не могу раздвојити у техничком и економском смислу од првобитног уговора, а да се при томе не би проузроковале несразмерно велике техничке тешкоће, односно трошкови за Наручиоца или су такве природе да би их наручилац могао набавити одвојено од извршења првобитног уговора, али су неопходни за извршење првобитног уговора о јавној набавци. Генерално, стање објекта је значајно нарушено, протеком година, од израде пројекта до извођења радова, па је неопходност додатних радова управо резултат ове околности, која је тек непосредно утврђена у току извођења радова по основном уговору. 
Један део додатних радова, као и код првог преговарачког поступка, су углавном последица неусаглашености пројекта и предмера радова као саставних делова техничке документације. Наиме, пропустом пројектанта поједине позиције су „испуштене“ из предмера радова, а део су пројекта, и као такве по својој природи су неопходне за завршетак појединих позиција и комплетних радова. 
Такође, у току извођења радова, појавили су се непредвиђени радови који због објективних околности нису могли бити констатовани ни приликом израде пројектне документације, а ни у току прегледа објекта од стране извођача и стручног надзора пре почетка извођења радова, као и непредвиђени радови који су се јавили због неусаглашености пројекта архитектуре са пројектима инсталација и због потребе усаглашавања са стварним стањем на објекту. Та неусаглашеност резултира непходношћу да се уговоре поједине позиције како би се комлетирале друге, већ уговорене позиције и остварила сврха њиховог извођења, односно постигла захтевана намена.

Највећи део ових додатних радова условљено је препројектовањем сутерена 2 и 3, које је било предмет првог преговарачког поступка јавне набавке. Подсећамо да је дошло до набавке нове медицинске опреме и то у већем обиму него што је раније планирано, а све по захтеву корисника објекта који је предмет реконструкције. За ту опрему је неопходно било обезбедити услове за уградњу, а самим тим и несметан рад, у свему према условима и захтевима испоручилаца опреме. Неопходност да се обезбеди адекватан простор за смештај и употребу нових апарата у погледу величине, инсталација и ојачања, условила је да се због пренамене простора, изврши и препројектовање сутерена 2 и 3, а који су иначе били предмет реконструкције и адаптације.
Измена пројекта условила је потребу извођења додатних радова неопходних како би простор у потпуности био функционалан за инсталирање и исправан рад набављене опреме. Напомињемо да је пројектом пренамене обухваћено препројектовање кухиње у простор за смештај стерилизацијe и магнетне резонанце и скенера, а котларница и магацин кухиње, препројектовани су у простор централне гардеробе за 250 корисника, магацин санитетског материјала и део стерилизације  тј. просторија за смештај машине за прање кревета и уређаја за припрему воде за стерилизацију. Ови додатни радови обухватају: 

· Грађевинске и архитектонско грађевинске радове - рушење зидова, пробијање отвора у конструктивним зидовима, израду ојачања код нових отвора за врата и других отвора за пролаз инсталација, насипање туцаником и шљунком и израду подне плоче у делу некадашње котларнице, ископ земље у кампадама због продубљивања лифтовског окна за лифт од 1600 кг и лифт од 400 кг који се спуштају за једну етажу, бетонирање подне плоче и зидова лифтовских окана која се продубљују, израду преградних зидова од гипса, алуминијумска врата, преграде и прозоре у складу са наменом просторија, уградњу противпожарних врата у складу са законском регулативом, завршну обраду зидова, подова и плафона.

· Инсталације ВиК – инсталације водовода, канализације и хидрантске мреже према новопројектованом решењу, као и санитарије и преграде у санитарним чворовима

· Електро инсталације – енергетске инсталације за напајање планиране опреме и енергетске инсталације за општу потрошњу, све инсталације слабе струје (рачунарска, телефонска, видео надзор, дојава пожара, озвучење, контрола приступа)
· Термотехничке инсталације -  вентилација и климатизација, инсталација грејања
· Лифтови – радови на доради лифтовских постројења за лифтове од 1600 кг и 400 кг.

Подсећамо да се због пренамене сутерна 2. и 3. неће изводити уговорени радови на кухињи, малотеретном лифту који је пројектован за потребе повезаности рада кухиње и магацина хране и на самом магацину хране, тако да ови радови представљају мањак радова у приближном износу од 8.700.000,00 РСД без ПДВ.
             Напомињемо да су средстава за јавне набавке Наручиоца обезбеђена Оквирним уговором о зајму између Републике Србије и Банке за развој Cавета Европе (ЦЕБ), Ф/П 1739, закљученим дана 4. новембра 2011. године у Паризу, који је ратификован Законом о потврђивању Оквирног уговора о зајму између Банке за развој Савета Европе и Републике Србије („Службени гласник РС” – Међународни уговори”, број 1/12). Пројекат који се финансира из ових средстава обухвата следеће потпројекте:

1.
Реконструкција Универзитетске дечје болнице „Тиршова“ Београд;

2.
Реконструкција и модернизација Института за неурохирургију, Београд;

3.
Реконструкција постојећег и изградња новог објекта Института за кардиоваскуларне болести „Дедиње“, Београд;

4.
Реконструкција и модернизација Клиничког центра „Др Драгиша Мишовић“;

5.
Реконструкција и адаптација Ургентног центра, Београд;

6.
Реконструкција и надоградња Клиничко – болничког центра „Земун“, Земун – Београд;

7.
Реконструкција и модернизација Клинике за гинекологију и акушерство „Вишеградска“, Београд.
Сходно наведеним уговорима, све набавке се дефинишу искљичиво према захтевима корисника, док Наручилац само спроводи поступак јавне набавке. Посећамо да је отворени поступак јавне набавке за предметне радове покренут 26.05.2017. године, када наручилац није имао сазнања да је потребно извршити припрему и обезбеђивање простора за медицинску опрему, јавна набавка бр. IOP/6-2017/RD, за коју је набавка покренута касније односно 8.8.2017. године. Тек накнадно, у току извођења радова, када је опрема требало да се испоручи, а по обавештењу од стране испоручиоца опреме, утврђена је потреба за пренаменом појединих делова објекта који су иначе предмет извођења радова, како би опрема могла бити смештена у адекватан простор и самим тим била функционална. Из наведеног разлога, извршено је препројектовање сутерена 2 и 3, што је било предмет додатних радова у преговарачком поступку без објављивања позива за подношење понуда бр. ЈН, ОП/4-2017/РД/ПП-2 (позитивно мишљење Управе за јавне набавке бр. 404-02-2329/18 од 11.06.2018. године). Техничка документација извођачког пројекта измена сутерена 2 и 3 садржи следеће пројекте: 

 - пројекат архитектуре

 - пројекат конструкције

 - пројекат водовода и канализације

 - пројекат електро инсталација

 - пројекат телекомуникационих и сигналних инсталација

 - пројекат термотехничких инсталација

 - елаборат заштите од пожара.
Сходно претходно изнетом, Управа за јавне набавке дала је позитивно мишљење бр. 404-02-3399/18 од 14.08.2018. године у коме наводи да је утврђен основ за примену преговарачког поступка јавне набавке без објављивања позива за подношење понуда из члана 36. став 1. тачка 5. Закона.
6.Назив и адреса лица којима ће наручилац послати позив за подношење понуда: Групи понуђача: „Модулор доо Београд“ са седиштем у Београду-Земун, ул. Николаја Салтикова бр. 61, као Носиоцу посла, који је поднео заједничку понуду са осталим члановима групе и то: „ГП Бест изградња доо Нови Сад“ са седиштем у Новом Саду, ул. Трг Републике 10; „Инсталатер доо Београд“ са седиштем у Београду-Земун, ул. Далматинске загоре бр. 103; „Elektromont -ilt doo“ са седиштем у Београду-Сурчин, ул. Балканска 108; „El-conic doo Beograd“ са седиштем у Београду-Вождовац, ул. Мокролушка 21 и Тесла системи доо Београд“ са седиштем у Београду -Нови Београд, ул. Милентија Поповића 32а.
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