На основу члана 55. став 1. тачка 7) и члана 36. став 7. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС”, број 124/12, 14/2015 и 68/2015; У даљем тексту: Закон), Канцеларија за управљање јавним улагањима
о б ј а в љ у ј е

OБAВEШTEЊЕ
о покретању преговарачког поступка без објављивања позива за подношење понуда
1.Назив, адреса и интернет страница наручиоца: Канцеларија за управљање јавним улагањима, Влада Републике Србије, Београд, Немањина 11,  http://www.obnova.gov.rs/cirilica/javne-nabavke.
2.Врста наручиоца: Органи државне управе

3.Природа и обим радова и основна обележја радова, место извршења радова, ознака из класификације делатности, односно назив и ознака из општег речника набавке: Предмет јавне набавке је извођење додатних радова и то архтектонско грађевинских радова-изолатерских радова на објекту Универзитетске дечје клинике „Тиршова“ у Београду, у Ул. Тиршова бр. 10, КП бр. 1472/4, КО Савски Венац. Ознака из општег речника набавки:  45443000- Фасадни радови.
4.Број и датум закључења првобитно закљученог уговора у случају преговарачког поступка без објављивања позива за подношење понуда из члана 36. став 1. тачка 5. Закона: Уговор о извођењу грађевинских радова на санацији фасаде и тераса на објекту Универзитетске дечје клинике „Тиршова“, бр. 404-02-29/2017-01 од 03.10.2017. године.
5.Основ за примену преговарачког поступка и подаци који оправдавају његову примену:
Током извођења радова по основном Уговору, услед непредвиђених околности, а које се односе на временске услове у којима се изводе радови као и потребу континуиране употребе објекта, утврђено је да је неопходно извести непредвиђене радове на објекту Универзитетске дечје клинике у Београду. Радови који су предмет додатних радова нису били укључени у првобитни пројекат израђен од стране Саобраћајног института ЦИП, а због непредвиђених околности, исти су неопходни за извршење целокупног уговора о јавној набавци и такви радови се не могу раздвојити у техничком и економском смислу од првобитног уговора, а да се при томе не би проузроковале несразмерно велике техничке тешкоће, односно трошкови за Наручиоца. 

Техничком документацијом предвиђено је да се уклоне сви слојеви постојећих изолација до армирано-бетонске конструкције и да се изведу нове изолације према описима из првобитног предмера и предрачуна. Прецизнији детаљи извођења нису саставни део техничке документације. У складу са важећим Општим условима за извођење изолатерских радова и радова на цементним кошуљицама као и посебним техничким условима за извођење које одређује произвођач грађевинских материјала које треба применити (температура, влажност, период заштите и сл.), пројектовани радови на изради изолација, захтевају суво време и одговарајуће температуре, као и узредне и равне подлоге, што није могуће обезбедити у потребном континуитету, у ово доба године. Извођење планиране хидро и термо изолације у садашњим условима је врло ризично, јер су планирани материјали технолошки врло осетљиви и неповољни за примену у недовољно топлим и сувим срединама. Због свега наведеног, неопходно је да се изврши замена система хидроизолације и одабере поузданији систем за конкретне временске и техничке услове.

Према мишљењу стручног надзора, неопходно је да се планирани радови изводе у технолошком континуитету, конкретно, да се одмах после радова на фасадама изводе радови на хидро и термо изолацији тераса, што је једини начин да се изведени радови на фасадама уредно заштите од пропадања и оштећења па би свако одлагање довело до непотребних трошкова за наручиоца јер би условило поправке на већ изведеним радовима.

Такође, оштећени и дотрајали слојеви балкона и тераса угожавају унутрашњост објекта, па је потребно да се, што пре, без одлагања, затворени простори у објекту, уредно заштите од продора спољашњих утицаја, односно од атмосферских падавина и температурних промена.

Имајући у виду све напред наведено, према мишљењу стручног надзора, непредвиђени радови представљају неопходан и логичан део радова који се морају извести да би се уредно, ефикасно и са трајношћу за дужи временски период, завршио започети посао тј. уговорени радови.
Сходно претходно изнетом, Управа за јавне набавке дала је позитивно мишљење бр. 404-02-1324/18 од 03.04.2018. године у коме наводи да је утврђен основ за примену преговарачког поступка јавне набавке без објављивања позива за подношење понуда из члана 36. став 1. тачка 5. Закона о јавним набавкама.
6.Назив и адреса лица којима ће наручилац послати позив за подношење понуда: „Привредно друштво за грађевинарство трговину и услуге EUROBILD“ доо Београд-Нови Београд, са седиштем у Београду-Нови Београд, ул. Виноградска бр. 110, ПИБ: 108635968, МБ: 21038741. 
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