На основу члана 55. став 1. тачка 7) и члана 36. став 7. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС”, број 124/12, 14/2015 и 68/2015; У даљем тексту: Закон), Канцеларија за управљање јавним улагањима
о б ј а в љ у ј е

OБAВEШTEЊЕ
о покретању преговарачког поступка без објављивања позива за подношење понуда
1.Назив, адреса и интернет страница наручиоца: Канцеларија за управљање јавним улагањима, Влада Републике Србије, Београд, Немањина 11,  http://www.obnova.gov.rs/cirilica/javne-nabavke.
2.Врста наручиоца: Органи државне управе

3.Природа и обим радова и основна обележја радова, место извршења радова, ознака из класификације делатности, односно назив и ознака из општег речника набавке: Предмет јавне набавке је извођење додатних радова и то архтектонско грађевинских радова и машинских инсталација на објекту Клиника за гинекологију и акушерство Кличичког центра Србије у Београду, у Ул. Косте Тодоровића бр. 26. Ознака из општег речника набавки:  45261910-Радови на поправци крова, 45313100-Радови на уградњи лифтова.
4.Број и датум закључења првобитно закљученог уговора у случају преговарачког поступка без објављивања позива за подношење понуда из члана 36. став 1. тачка 5. Закона: Уговор о извођењу грађевинских радова на санацији крова и санацији и реконструкцији лифтова „Вишеградска“ КЦС, бр. 404-02-30/2017-01 од 22.12.2017. године.
5.Основ за примену преговарачког поступка и подаци који оправдавају његову примену:
Током извођења радова, а услед непредвиђених околности, створила се потреба за извођењем додатних радова. Ови радови нису били укључени у првобитни пројекат израђен од стране Саобраћајног института ЦИП, а исти су неопходни за извршење целокупног уговора о јавној набавци и такви радови се не могу раздвојити у техничком и економском смислу од првобитног уговора, а да се при томе не би проузроковале несразмерно велике техничке тешкоће, односно трошкови за Наручиоца.

Према мишљењу стручног надзора, наведене радове је потребно извести како би радови који су уговорени били изведени у целини и као такви били функционални.

Стручни надзор је дао образложење у коме је оправдао потребу за извођењем ових радова у смислу прописа који регулишу материју везану за планирање и изградњу објеката. Додатни радови у конкретном случају према мишљењу стручног надзора су такве природе да се не могу раздвојити у техничком и економском погледу од првобитног уговора о јавној набавци, а да се при томе не проузрокују несразмерно велике техничке тешкоће или несразмерно велики трошкови за наручиоца.

Радови који су предмет додатних радова нису били укључени у првобитно закључени уговор, односно нису били предмет техничке спецификације на основу које је извођач радова поднео своју понуду. Такође, напомињемо да су понуђачи давали своје понуде на основу техничке спецификације, односно пројектне документације која им је била доступна као и на основу обиласка и увида у сам објекат који је предмет радова.
Сходно претходно изнетом, Управа за јавне набавке дала је позитивно мишљење бр. 011-00-161/18 од 22.06.2018. године у коме наводи да је утврђен основ за примену преговарачког поступка јавне набавке без објављивања позива за подношење понуда из члана 36. став 1. тачка 5. Закона о јавним набавкама.
6.Назив и адреса лица којима ће наручилац послати позив за подношење понуда: Групи понуђача: „ЈУГОГРАДЊА ДОО Београд“, са седиштем у Београду-Звездара, ул. Велизара Косановића бр. 22, ПИБ: 100015945, Матични број: 07794517 као Носилац посла, и „ГК д.о.о. Београд“, са седиштем у Београду-Палилула, ул. Вука Врчевића бб,  ПИБ: 100347369, Матични број: 17193147 и „EL-CONIC доо Београд“, са седиштем у Београд-Вождовац, ул. Мокролушка бр. 21, ПИБ: 101735744, Матични број: 07486499,  као члановима групе.
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