



Република Србија

ВЛАДА

КАНЦЕЛАРИЈА ЗА УПРАВЉАЊЕ
ЈАВНИМ УЛАГАЊИМА

Немањина 11, Београд

Број: 404-02-29/2017-01

20. април 2018. године

На основу члана 107. став 3. и члана 108. став 1. Закона о јавним набавкама Републике Србије („Сл. гласник РС”, број 124/12, 14/2015 и 68/2015; У даљем тексту: Закон), Одлуке о покретању поступка број: 404-02-29/2017-01 од 13. априла 2018. године и Решења о образовању комисије за јавну набавку број: 404-02-29/2017-01 од 13. априла 2018. године, сагласно Извештају о стручној оцени понуда број: 404-02-29/2017-01 од 18. априла 2018. године, а у вези са Законом о потврђивању оквирног уговора о зајму Ф/П 1739 између Банке за развој Савета Европе и Републике Србије („Службени гласник РС” – Међународни уговори”, број 1/12) и Закључком Владе Републике Србије број: 05 48-5555/2016 од 13. јуна 2016. године и број: 05 48-1/2017 од 4. јануара 2017. године, в.д. директора Канцеларије за управљање јавним улагањима, доноси

ОДЛУКУ О ДОДЕЛИ УГОВОРА

1. Додељује се уговор о јавној набавци: „Извођење додатних радова на санацији фасаде и тераса на објекту Универзитетске дечје клинике «Тиршова», број набавке ОП/7-2017/РД/ПП-1, понуђачу: „EUROBILD doo“ Београд, Ул. Виноградска бр. 110, понуда број: КИР-90/2018 од 16.04.2018. године са најнижом понуђеном ценом од 5.527.493,03 динара без ПДВ, односно 6.632.991,63 динара са ПДВ, у преговарачком поступку без објављивања позива за подношење понуда, спроведеном у оквиру пројекта: Истраживање и развој у јавном сектору, потпројекат: Модернизација Универзитетске дечје клинике “Тиршова”, а по позиву за подношење понуда упућеном понуђачу „EUROBILD doo“ Београд, Ул. Виноградска бр. 110, дана 13.04.2018. године и на основу Обавештења о покретању преговарачког поступка без објављивања позива за подношење понуда и Конкурсне документације који су објављени на Порталу јавних набавки Управе за јавне набавке и на интернет страницама наручиоца дана 13. априла 2018. године.

2. Ову одлуку објавити на Порталу јавних набавки и интернет страницама наручиоца у року од три дана од дана њеног доношења.

О б р а з л о ж е њ е

У складу са Планом јавних набавки за 2018. годину, в.д. директора Канцеларије за управљање јавним улагањима донео је Одлуку о покретању поступка јавне набавке бр. 404-02-29/2017-01, 13. априла 2018. године, чији је предмет: „Извођење додатних радова на санацији фасаде и тераса на објекту Универзитетске дечје клинике «Тиршова”, број набавке ОП/7-2017/РД/ПП-1.

Управа за јавне набавке дала је мишљење бр. 404-02-1324/18 од 3.4.2018. године у коме наводи да је утврђен основ за спровођење преговарачког поступака без објављивања позива за подношење понуда у складу са чланом 36. став 1. тачка 5) Закона.

Подаци о првобитно закљученом уговору: Уговор о извођењу грађевинских радова на санацији фасаде и тераса на објекту Универзитетске дечје клинике „Тиршова“, бр. 404-02-29/2017-01 од 03.10.2017. године закључен је у отвореном поступку јавне набавке, бр. јавне набавке ОП/7-2017/РД са добављачем „Привредно друштво за грађевинарство трговину и услуге EUROBILD“ доо Београд-Нови Београд, са седиштем у Београду-Нови Београд, ул. Виноградска бр. 110, вредност уговора: 55.852.202,68 РСД без ПДВ.

Основ за примену преговарачког поступка и подаци који оправдавају његову примену:

1),„Преговарачки поступак без објављивања позива за подношење понуда спроводи се у складу са чланом 36. став 1. тачка 5. Закона („У случају додатних услуга или радова који нису били укључени у првобитни пројекат или у првобитан уговор о јавној набавци, а који су због непредвидљивих околности постали неопходни за извршење уговора о јавној набавци, под условом да се уговор закључи са првобитним добављачем, да укупна вредност свих додатних услуга или радова (непредвиђени радови) није већа од 15% од укупне вредности првобитно закљученог уговора, да од закључења првобитног уговора није протекло више од три године и да:

- (1) се такве додатне услуге или радови не могу раздвојити, у техничком или економском погледу, од првобитног уговора о јавној набавци, а да се при томе не проузрокују несразмерно велике техничке тешкоће или несразмерно велики трошкови за наручиоца или
- (2) су такве услуге или радови, које би наручилац могао набавити одвојено од извршења првобитног уговора, неопходни за извршење првобитног уговора о јавној набавци.“

2)Током извођења радова по основном Уговору, услед непредвиђених околности, а које се односе на временске услове у којима се изводе радови као и потребу континуиране употребе објекта, утврђено је да је неопходно извести непредвиђене радове на објекту Универзитетске дечје клинике у Београду. Радови који су предмет додатних радова нису били укључени у првобитни пројекат израђен од стране Саобраћајног института ЦИП, а због непредвиђених околности, исти су неопходни за извршење целокупног уговора о јавној набавци и такви радови се не могу раздвојити у техничком и економском смислу од првобитног уговора, а да се при томе не би проузроковале несразмерно велике техничке тешкоће, односно трошкови за Наручиоца.

Техничком документацијом предвиђено је да се уклоне сви слојеви постојећих изолација до армирано-бетонске конструкције и да се изведу нове изолације према описима из првобитног предмета и предрачуна. Прецизнији детаљи извођења нису саставни део техничке

документације. У складу са важећим Општим условима за извођење изолаторских радова и радова на цементним кошуљицама као и посебним техничким условима за извођење које одређује произвођач грађевинских материјала које треба применити (температура, влажност, период заштите и сл.), пројектовани радови на изради изолација, захтевају суво време и одговарајуће температуре, као и узредне и равне подлоге, што није могуће обезбедити у потребном континуитету, у ово доба године. Извођење планиране хидро и термо изолације у садашњим условима је врло ризично, јер су планирани материјали технолошки врло осетљиви и неповољни за примену у недовољно топлим и сувим срединама. Због свега наведеног, неопходно је да се изврши замена система хидроизолације и одабере поузданiji систем за конкретне временске и техничке услове.

Према мишљењу стручног надзора, неопходно је да се планирани радови изводе у технолошком континуитету, конкретно, да се одмах после радова на фасадама изводе радови на хидро и термо изолацији тераса, што је једини начин да се изведени радови на фасадама уредно заштите од пропадања и оштећења па би свако одлагање довело до непотребних трошка за наручиоца јер би условило поправке на већ изведеним радовима.

Такође, оштећени и дотрајали слојеви балкона и тераса угожавају унутрашњост објекта, па је потребно да се, што пре, без одлагања, затворени простори у објекту, уредно заштите од спољашњих утицаја, односно од атмосферских падавина и температурних промена.

Имајући у виду све напред наведено, према мишљењу стручног надзора, непредвиђени радови представљају неопходан и логичан део радова који се морају извести да би се уредно, ефикасно и са трајношћу за дужи временски период, завршио започети посао тј. уговорени радови.

У складу са Водичем за набавке ЦЕБ, дана 13.04.2018. године Наручилац је обавестио Банку за развој Савета Европе о намери покретања поступка за предметну јавну набавку.

Наручилац је дана 13.04.2018. године донео Одлуку о покретању поступка јавне набавке бр. 404-02-29/2017-01.

Позив за подношење понуда упућен је електронском поштом Извођачу радова по основном уговору „EUROBILD doo“ Београд, Ул. Виноградска бр. 110, са седиштем у Београду-Нови Београд, ул. Виноградска бр. 110, ПИБ: 108635968, МБ: 21038741, дана 13.04.2018. године.

Обавештење о покретању преговарачког поступка без објављивања позива за подношење понуда и Конкурсна документација објављени су на Порталу јавних набавки Управе за јавне набавке и на интернет страницама наручиоца дана 13. априла 2018. године.

Процењена вредност јавне набавке износи: 5.528.000,00 динара без ПДВ.

Поступак јавног отварања понуда и поступак преговарања вођен је у просторијама Наручиоца, Канцеларија за управљање јавним улагањима, Влада Републике Србије, Београд, Крунска 58, дана 17. априла 2018. године са почетком у 13.00 часова, од стране Комисије за јавну набавку.

Благовремено тј. до дана 17. априла 2018. године до 11.00 часова, пристигле су понуде следећих понуђача и то по наведеном редоследу:

Редни број	Број под којим је понуда заведена код Наручиоца	Назив или шифра и адреса понуђача	Датум пријема	Час
1.	404-02-00035/2018-01	„EUROBILD“ Д.О.О Нови Београд, Ул. Виноградска бр. 110	16.04.2018.г.	Без назнаке

Није било неблаговремених понуда.

Поступак јавног отварања понуда и поступак преговарања спроведен је дана 17. априла 2018. године са почетком у 13:00 часова.

О спроведеном поступку јавног отварања понуда и поступку преговарања, Комисија за јавну набавку (у даљем тексту: Комисија) је сачинила Записник број: 404-02-29/2017-01 од 17. априла 2018. године, који је уручен присутним овлашћеним представницима понуђача.

Комисија је спровела поступак прегледа и стручне оцене понуда у периоду од 17. до 18. марта 2018. године, о чему је сачињен Извештај о стручној оцени понуда број: 404-02-29/2017-01 од 18. априла 2018. године и у коме је утврђено следеће:

1. Понуда понуђача: „EUROBILD D.O.O“ Београд, Ул. Виноградска бр. 110, понуда број: КИР-90/2018 од 16.04.2018. године.

Понуђена цена из понуде износи: 5.527.490,95 динара без ПДВ, односно 6.632.989,14 динара са ПДВ.

Елеменат преговарања: цена.

Поступак преговарања се спровео у складу са условима из Конкурсне документације и то непосредно између представника понуђача и Комисије за јавну набавку у једном кругу са вођењем записника о преговарању. На питање Комисије да ли смањује цену у односу на цену из понуде, представник понуђача се изјаснио да остаје при цени која је дата у понуди, па се у том смислу износ од 5.527.490,95 РСД без ПДВ сматра коначном понијеном ценом.

Приликом рачунске провере понуде уочене су рачунске грешке.

Комисија констатује да је понуђачу „EUROBILD“ Д.О.О Нови Београд, Ул. Виноградска бр. 110, дана 18.04.2018. године доставила захтев за сагласност на исправку констатованих рачунских грешака у Обрасцу структуре цене, као и да је понуђач „EUROBILD“ Д.О.О Нови Београд, Ул. Виноградска бр. 110, изразио сагласност на исправку наведених грешака дописом бр. КИР-92/2018 који је дана 18.04.2018. године достављен Наручиоцу.

Комисија такође констатује да је пре исправке грешака понуда овог понуђача износила 5.527.490,95 динара без ПДВ, односно 6.632.989,14 динара са ПДВ. Рачунске грешке су учињене приликом множења јединичне цене за Позицију бр. 1 и дате количине, тако да је понуђена цена уместо наведеног износа од 5.527.490,95 динара без ПДВ, требало да износи 5.527.493,03 динара

без ПДВ. Како је понуђач сагласан са исправком рачунске грешке, то ће као понуђена цена бити узета у обзир исправљена вредност односно износ од 5.527.493,03 динара без ПДВ.

Сходно свему претходно наведеном, понуђена цена износи: 5.527.493,03 динара без ПДВ, односно 6.632.991,63 динара са ПДВ.

Комисија констатује да је понуда предметног понуђача благовремена, одговарајућа, нема битних недостатака, не ограничава нити условљава права наручиоца или обавезе понуђача и не прелази износ процењене вредности јавне набавке. Из документације достављене у понуди овог понуђача, произилази да понуда овог понуђача испуњава све услове из Закона о јавним набавкама и Конкурсне документације.

Критеријум за оцењивање понуде: најнижа понуђена цена.

Комисија за јавну набавку није приступила рангирању прихватљивих понуда применом критеријума најнижа понуђена цена, с обзиром да је у поступку предметне јавне набавке поднета само једна понуда.

На основу свега изнетог, Комисија за јавну набавку је констатовала да је понуда понуђача: Привредно друштво за грађевинарство трговину и услуге „Eurobild doo Beograd-Novi Beograd”, Виноградска 110, Београд-Нови Београд, понуда број: КИР 90/2018 од 16.04.2018. године са понуђеном ценом од 5.527.493,03 динара без ПДВ, односно 6.632.991,63 динара са ПДВ, поднета у преговарачком поступку без објављивања позива за подношење понуда у складу са чланом 36. став 1. тачка 5) за јавну набавку: Извођење додатних радова на санацији фасаде и тераса на објекту Универзитетске дечје клинике „Тиршова” бр. ОП/7-2017/РД/ПП-1, прихватљива и једина прибављена понуда и предложила је наручиоцу да донесе одлуку о додели уговора и уговор о извођењу додатних радова на санацији фасаде и тераса на објекту Универзитетске дечје клинике «Тиршова», додели овом понуђачу.

Прилог и саставни део овог извештаја чини Табела за стручну оцену понуда-контролна листа понуђача, на основу које је овај извештај и сачињен и коју је Комисија за јавну набавку сачинила и користила приликом прегледа и стручне оцене понуда

О резултату стручне оцене понуде, Наручилац је дана 19.04.2018. године обавестио надлежни орган Банке за развој Савета Европе.

На основу свега наведеног, одлучено је као у диспозитиву Одлуке.

Поука о правном леку:

Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, односно заинтересовано лице које има интерес за доделу уговора у овом поступку јавне набавке и које је претрпело или би могло да претрпи штету због поступања наручиоца противно одредбама Закона о јавним набавкама (у даљем тексту: Закон). Подносилац захтева је дужан да уплати таксу на рачун буџета Републике Србије у износу који је одређен Законом.

Захтев за заштиту права подноси се наручиоцу, а копија се истовремено доставља Републичкој комисији за заштиту права у поступцима јавних набавки на адресу: Немањина 22-26, 11000

Београд. Рок за подношење захтева за заштиту права је 10 (десет) дана од дана објављивања одлуке на Порталу јавних набавки.

Захтев за заштиту права доставља се наручиоцу непосредно, електронском поштом на адресу: procurement.rd@pim.gov.rs или факсом на број +381 11 3617-737 или препорученом пошиљком са повратницом.

