

Prilog 1:

Detaljni prikaz mera i aktivnosti koje je potrebno sprovesti u cilju obnove i sanacije posledica poplava na elektroenergetskim objektima za distribuciju električne energije

Р.бр.	ПД ЕД	Оштећен ЕЕО, елемент→санација стања	Мере које треба предузети за трајну санацију штете	Редослед спровођења мера	Рок за спровођење мера	Треба ли помоћ државних органа и слично	Потребна финансијска средства [дин]	Напомена (извор финансирања)
1	Електровојводина	Стубови надземне мреже	Изградња нових стубова		III квартал 2014. године	Не	7,998,000	сопствена средства
2	Електровојводина	Ормани	Набавка нових ормана		III квартал 2014. године	Не	5,918,000	сопствена средства
3	Електровојводина	Бројила	Набавка нових бројила		III квартал 2014. године	Не	2,599,000	сопствена средства
4	Електровојводина	Кабл ПП00 4x150 mm ²	Полагање нових каблова		III квартал 2014. године	Не	800,000	сопствена средства
5	Електровојводина	Телекомуникациона опрема	Набавка нове опреме		III квартал 2014. године	Не	700,000	сопствена средства
6	Електровојводина	Пумпе, рукавице, тестере и сл.	Набавка нове опреме		III квартал 2014. године	Не	1,000,000	сопствена средства
7	Електровојводина	Електромонтажни радови у Јамени	Извођење радова		III квартал 2014. године	Не	36,000,000	сопствена средства
8	ЕДБ	Опрема 35 kV, 10 kV, 1 kV, опрема за МРО, бројила	Набавка нове опреме		До краја јуна 2014. године	Не	178,914,000	сопствена средства
					III квартал 2014. године	Не	429,380,000	сопствена средства
					IV квартал 2014. године	Не	87,058,000	сопствена средства
					I квартал 2015. године	Не	15,000,000	сопствена средства
					II квартал 2015. године	Не	5,000,000	сопствена средства
9	ЕДБ	Функционално испитивање ТС и каблова, чишћење ТС, МРО и каблова	Услуге испитивања опреме		До краја јуна 2014. године	Не	25,000,000	сопствена средства
					III квартал 2014. године	Не	10,000,000	сопствена средства
					IV квартал 2014. године	Не	5,000,000	сопствена средства
					I квартал 2015. године	Не	2,500,000	сопствена средства
					II квартал 2015. године	Не	2,500,000	сопствена средства
10	ЕДБ	Отклањање кварова на ЕЕО 35, 10 и 1 kV, замена оштећене опреме, радови на неенергетским објектима	Извођење радова		До краја јуна 2014. године	Не	97,000,000	сопствена средства
					III квартал 2014. године	Не	35,000,000	сопствена средства
					IV квартал 2014. године	Не	15,000,000	сопствена средства
					I квартал 2015. године	Не	10,000,000	сопствена средства
					II квартал 2015. године	Не	10,000,000	сопствена средства
11	Електросрбија	Електроматеријал, опрема и канцеларијски намештај	Набавка нове опреме		До краја јуна 2014. године	Не	138,425,000	сопствена средства
					III квартал 2014. године	Не	209,077,000	сопствена средства
12	Електросрбија	Електромонтажне услуге	Електромонтажне услуге		До краја јуна 2014. године	Не	11,625,000	сопствена средства
13	Електросрбија	Електромонтажни радови	Извођење радова		III квартал 2014. године	Не	9,750,000	сопствена средства
14	Центар	Електроматеријал и опрема за ЕЕО	Набавка нове опреме		До краја јуна 2014. године	Не	38,365,000	сопствена средства
15	Центар	Каблови за дистрибуцију електричне енергије	Полагање нових каблова		III квартал 2014. године	Не	6,245,000	сопствена средства
16	Центар	Прибор за изоловане каблове	Набавка новог прибора		III квартал 2014. године	Не	3,830,000	сопствена средства
17	Центар	Трансформатор 10/0.42 kV снаге 250 kVA	Набавка новог трансформатора		III квартал 2014. године	Не	322,000	сопствена средства
18	Центар	Метална галантерија	Набавка нове галантерије		III квартал 2014. године	Не	500,000	сопствена средства
19	Центар	Грађевински материјал (шљунак, песак, цемент, асфалт,...)	Набавка материјала		III квартал 2014. године	Не	330,000	сопствена средства
20	Центар	Трака упозоравајућа и заштита кабла	Набавка нове опреме		III квартал 2014. године	Не	50,000	сопствена средства
21	Центар	Телекомуникациони каблови и опрема	Набавка нове опреме		III квартал 2014. године	Не	137,000	сопствена средства
22	Центар	Бетонски стубови	Изградња нових стубова		III квартал 2014. године	Не	350,000	сопствена средства
23	Центар	Бројила и ормани за прикључке	Набавка нових бројила и ормана		III квартал 2014. године	Не	8,820,000	сопствена средства
24	Центар	Канцеларијски намештај и опрема за пословницу у Баточини	Набавка нове опреме		III квартал 2014. године	Не	390,000	сопствена средства
25	Центар	Услуга санације пословнице у Баточини	Услуге трећих лица		III квартал 2014. године	Не	440,000	сопствена средства
26	Центар	Делимично скидање малтера, малтерисање и кречење у пословној згради пословнице Петровац	Услуге трећих лица		III квартал 2014. године	Не	230,000	сопствена средства
27	Центар	Генерална поправка мотора и неисправних делова на теретном возилу Iveco Rival у пословници Петровац	Услуге трећих лица		III квартал 2014. године	Не	230,000	сопствена средства
28	Центар	Услуга санације лименог кровног покривача на ТС 10/0.4 kV	Услуге трећих лица		III квартал 2014. године	Не	100,000	сопствена средства
29	Центар	Грађевински, грађевинско-занатски и земљани радови на ЕЕО	Услуге трећих лица		III квартал 2014. године	Не	1,825,000	сопствена средства
30	Центар	Радови на санацији равних кровова на ТС 35/10 kV "Крњево" и 35/10 kV "Лозовик"	Услуге трећих лица		III квартал 2014. године	Не	600,000	сопствена средства
31	Центар	Санација фасаде ТС 35/10 kV "Паланка 2" у Смедеревској Паланци	Услуге трећих лица		III квартал 2014. године	Не	1,020,000	сопствена средства
32	Центар	Санација/замена крова на управној згради погона у Смедеревској Паланци	Услуге трећих лица		III квартал 2014. године	Не	2,317,000	сопствена средства
33	Центар	Санација/постављање косог крова ("на две воде") на разводном постројењу 10 kV "ГОША" у Смедеревској Паланци	Услуге трећих лица		III квартал 2014. године	Не	907,000	сопствена средства
34	Центар	Молерско-фарбарски, столарски и стакларски радови	Услуге трећих лица		III квартал 2014. године	Не	60,000	сопствена средства
					Укупно:		1,418,547,000	

1. Измена плана набавки
2. Спровођење отвореног поступка набавки
3. Реализација набавки

