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Prilog 1:  

Detaljni prikaz mera i aktivnosti koje je potrebno sprovesti u cilju obnove i sanacije posledica poplava na elektroenergetskim objektima za distribuciju električne 

energije 

Р.бр. ПД ЕД Оштећен ЕЕО, елемент→санација стања
Мере које треба предузети за 

трајну санацију штете

Редослед спровођења 

мера
Рок за спровођење мера

Треба ли 

помоћ 

државних 

органа и 

слично

Потребна 

финансијска 

средства 

[дин]

Напомена               

(извор 

финансирања)

1 Електровојводина Стубови надземне мреже Изградња нових стубова III квартал 2014. године Не 7,998,000 сопствена средства

2 Електровојводина Ормани Набавка нових ормана III квартал 2014. године Не 5,918,000 сопствена средства

3 Електровојводина Бројила Набавка нових бројила III квартал 2014. године Не 2,599,000 сопствена средства

4 Електровојводина Кабл ПП00 4x150 mm2 Полагање нових каблова III квартал 2014. године Не 800,000 сопствена средства

5 Електровојводина Телекомуникациона опрема Набавка нове опреме III квартал 2014. године Не 700,000 сопствена средства

6 Електровојводина Пумпе, рукавице, тестере и сл. Набавка нове опреме III квартал 2014. године Не 1,000,000 сопствена средства

7 Електровојводина Електромонтажни радови у Јамени Извођење радова III квартал 2014. године Не 36,000,000 сопствена средства

До краја јуна 2014. године Не 178,914,000 сопствена средства

III квартал 2014. године Не 429,380,000 сопствена средства

IV квартал 2014. године Не 87,058,000 сопствена средства

I квартал 2015. године Не 15,000,000 сопствена средства

II квартал 2015. године Не 5,000,000 сопствена средства

До краја јуна 2014. године Не 25,000,000 сопствена средства

III квартал 2014. године Не 10,000,000 сопствена средства

IV квартал 2014. године Не 5,000,000 сопствена средства

I квартал 2015. године Не 2,500,000 сопствена средства

II квартал 2015. године Не 2,500,000 сопствена средства

До краја јуна 2014. године Не 97,000,000 сопствена средства

III квартал 2014. године Не 35,000,000 сопствена средства

IV квартал 2014. године Не 15,000,000 сопствена средства

I квартал 2015. године Не 10,000,000 сопствена средства

II квартал 2015. године Не 10,000,000 сопствена средства

До краја јуна 2014. године Не 138,425,000 сопствена средства

III квартал 2014. године Не 209,077,000 сопствена средства

До краја јуна 2014. године Не 11,625,000 сопствена средства

III квартал 2014. године Не 9,750,000 сопствена средства

13 Електросрбија Електромонтажни радови Извођење радова До краја јуна 2014. године Не 38,365,000 сопствена средства

14 Центар Електроматеријал и опрема за ЕЕО Набавка нове опреме III квартал 2014. године Не 6,245,000 сопствена средства

15 Центар Каблови за дистрибуцију електричне енергије Полагање нових каблова III квартал 2014. године Не 3,830,000 сопствена средства

16 Центар Прибор за изоловане каблове Набавка новог прибора III квартал 2014. године Не 322,000 сопствена средства

17 Центар Трансформатор 10/0.42 kV снаге 250 kVA Набавка новог трансформатора III квартал 2014. године Не 500,000 сопствена средства

18 Центар Метална галантерија Набавка нове галантерије III квартал 2014. године Не 235,000 сопствена средства

19 Центар
Грађевински материјал (шљунак, песак, цемент, 

асфалт,...) Набавка материјала III квартал 2014. године Не 330,000 сопствена средства

20 Центар Трака упозоравајућа и заштита кабла Набавка нове опреме III квартал 2014. године Не 50,000 сопствена средства

21 Центар Телекомуникациони каблови и опрема Набавка нове опреме III квартал 2014. године Не 137,000 сопствена средства

22 Центар Бетонски стубови Изградња нових стубова III квартал 2014. године Не 350,000 сопствена средства

23 Центар Бројила и ормани за прикључке Набавка нових бројила и ормана III квартал 2014. године Не 8,820,000 сопствена средства

24 Центар
Канцеларијски намештај и опрема за пословницу у 

Баточини Набавка нове опреме III квартал 2014. године Не 390,000 сопствена средства

25 Центар Услуга санације пословнице у Баточини Услуге трећих лица III квартал 2014. године Не 440,000 сопствена средства

26 Центар Делимично скидање малтера, малтерисање и 

кречење у пословној згради пословнице Петровац Услуге трећих лица III квартал 2014. године Не 230,000 сопствена средства

27 Центар

Генерална поправка мотора и неисправних делова 

на теретном возилу Iveco Rival у пословници 

Петровац Услуге трећих лица III квартал 2014. године Не 230,000 сопствена средства

28 Центар
Услуга санације лименог кровног покривача на ТС 

10/0.4 kV Услуге трећих лица III квартал 2014. године Не 100,000 сопствена средства

29 Центар
Грађевински, грађевинско-занатски и земљани 

радови на ЕЕО Услуге трећих лица III квартал 2014. године Не 1,825,000 сопствена средства

30 Центар
Радови на санацији равних кровова на ТС 35/10 kV 

"Крњево" и 35/10 kV "Лозовик" Услуге трећих лица III квартал 2014. године Не 600,000 сопствена средства

31 Центар
Санација фасаде ТС 35/10 kV "Паланка 2" у 

Смедеревској Паланци Услуге трећих лица III квартал 2014. године Не 1,020,000 сопствена средства

32 Центар
Санација/замена крова на управној згради погона у 

Смедеревској Паланци Услуге трећих лица III квартал 2014. године Не 2,317,000 сопствена средства

33 Центар

Санација/постављање косог крова ("на две воде") 

на разводном постројењу 10 kV "ГОША" у 

Смедеревској Паланци Услуге трећих лица III квартал 2014. године Не 907,000 сопствена средства

34 Центар
Молерско-фарбарски, столарски и стакларски 

радови Услуге трећих лица III квартал 2014. године Не 60,000 сопствена средства

Укупно: 1,418,547,000

Набавка нове опреме

Електросрбија Електромонтажне услугеЕлектромонтажне услуге

Отклањање кварова на ЕЕО 35, 10 и 1 kV, замена 

оштећене опреме, радови на неенергетским 

објектима

ЕДБ10

12

Електроматеријал, опрема и канцеларијски 

намештај
Електросрбија11

1. Измена плана набавки      

2. Спровођење отвореног 

поступка набавки                       

3. Реализација набавки         

Опрема 35 kV, 10 kV, 1 kV, опрема за МРО, бројила Набавка нове опремеЕДБ8

Услуге испитивања опреме
Функционално испитивање ТС и каблова, чишћење 

ТС, МРО и каблова
ЕДБ9

Извођење радова
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