
ПРИЛОГ 1. 

ДЕТАЉАН ПРЕГЛЕД ОТКЛОЊЕНИХ ОШТЕЋЕЊА КОЈА СУ НАСТАЛА УСЛЕД ПОПЛАВА У МАЈУ 2014. ГОДИНЕ НА 

ПУТЕВИМА И ЖЕЛЕЗНИЧКОЈ ИНФРАСТРУКТУРИ, САНИРАНИХ ДО 24. ЈУЛА 2014. ГОДИНЕ  

 

ИЗВЕШТАЈ О САНАЦИЈИ ЖЕЛЕЗНИЧКЕ МРЕЖЕ  

 

Ред.бр. Место 
Километарски 

положај 

Укупнао 

предвиђена 

вредност (у 

динарима) 

Пројектна 

документаци

ја 

Изведени 

радови  

Набавка материјала и 

извођење радова (у 

динарима) 
Предвиђа 

се 

завршетак 

извођења 

радова до 

1.10.2014. 

Наплаћено 

осигурање за 

насталу штету  

НАПОМЕНА  

Прелиминарно 

процењена 

вредност  

Искори

шћена 

средства 

(на дан 

24.7.2014)   

САНИРАНО ЗА ВРЕМЕ ТРАЈАЊА ВАНРЕДНОГ СТАЊА 

1. 
Марковац - 

Свилајнац  
2+400 до 3+100    - 

Санација 

трупа пруге и 

појединачна 

замена 

прагова 

  1.971.755 завршено  

Поднети 

захтеви за 

наплату 

осигурања, али 

није наплаћено. 

Тражи се од 

стране 

осигуравајуће 

куће 

комплетирање 

документације 

Радови изведени у време 

трајања ванредне 

ситуација, сопственим 

средствима и 

донацијама појединаца  

2. 

Параћин - Ћићевац 

(леви и деси 

колосек)  

168+800 до 

169+100 
    

Санација 

трупа пруге и 

појединачна 

замена 

прагова 

  1.080.100 завршено  

3. 
Параћин - Стари 

Поповац 
0+750 до 0+900      

Санација 

горњег строја  
  102.630 завршено  

4. Раља - Пиносава  око 20 м     
Санација 

  48.000 завршено  
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горњег строја  

5. Кусадак - Паланка  ок 30 м     
Санација 

горњег строја  
  144.000 завршено  

6. 
Велики Борак - 

Степојевац  

30+300 до 

30+330 
    

Санација 

горњег и 

доњег строја  

  44.820 завршено  

7. Степојевац - Вреоци 
33+500 до 

33+700 
    

Санација 

горњег и 

доњег строја  

  532.520 завршено  

8. Ресник - Бела Река  5+250 до 5+271      

Санација 

горњег 

строја, 

допуна 

засторне 

призме   

  76.000 завршено  

Укупни трошкови:           3.999.825       
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 САНАЦИЈА ПРУГЕ: РУМА – ШАБАЦ - ЗВОРНИК       

9. 
Рума - Шабац - 

Зворник 

38+000 до 

40+400 
88.160.000 .  

Извршена 

санација 

трупа пруге и 

уређење 

геометрије 

колосека  

83.421.000 12.642.400 завршено 

Поднети 

захтеви за 

наплату 

осигурања, али 

није наплаћено. 

Тражи се од 

стране 

осигуравајуће 

куће 

комплетирање 

документације 

радови изведени из 

сопствених средстава - 

обезбеђено 

прерасподелом 

средстава у оквиру 

Железнице Србије  

    Укупно:  88.160.000 .    83.421.400         
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ИЗВЕШТАЈ О САНАЦИЈИ ПУТНЕ МРЕЖЕ 

Мрежа путева и објеката у Републици Србији је у поплавама које су се десиле у мају 2014. године значајно je оштећена, тако да се 

хитно приступило отклањању насталих оштећења.  

У мају и јуну 2014. године извршено је радова за oko 2,3 милијарде динара на појачаном редовном одржавању државних путева I и II 

реда. 

Од тих 2,3 милијарде динара: 

- 197.885.418,23 динара је потрошено на санирање деоница државних путева закључно са 24. јулом 2014. године (Табела 1); 

- 1.810.000.000,00 је потрошено за санирање система за одводњавање, санацији коловоза и одржавању трупа пута (Табела 2);  

- око 300 милиона динара је потрошено на остале позиције редовног одржавања као на пример: одржавање вертикалне и 

хоризонталне саобраћајне сигнализације и опреме, кошење траве, сечење шибља. 
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Табела 1: Списак деоница које су саниране закључно са 24. јулом 2014. године, уз напомену да се 

на деоницама на којима су евидентирана већа оштећења тренутно још ради на отклањању и 

санирању оштећења: 

Деоница пута  

и назив моста 
Стационажа Опис оштећења 

Вредност 

штете 

Степен 

извршења 

санације 

IIA-181 

Дракчићи  - 

Роћевиће 

44+295 
оцепљење 

косине засека 
439.674,86 

ЗАВРШЕНА 

САНАЦИЈА 

IIA-181 

Дракчићи  - 

Роћевиће 

42+374 
оцепљење 

косине засека 
644.768,57 

ЗАВРШЕНА 

САНАЦИЈА 

IIA 174 

Косјерић - 

Варда 

Сеча река  

км.41+800-

41+813 

регулација 

 речног 

 корита 

98.400,00 
ЗАВРШЕНА 

САНАЦИЈА 

IБ 21 Пожега-

Косјерић, 

плочасти 

пропуст   

км 191+819 

регулација 

 речног 

 корита 

319.541,76 
ЗАВРШЕНА 

САНАЦИЈА 

Марковића 

мост, Каленићи 

некатегорисан

и пут 

израда насипа 

некатегорисаног 

пута 

1.183.981,68 
ЗАВРШЕНА 

САНАЦИЈА 

IIA174 

Црнокоса -

Косјерић 

км.30+380 клизиште 153.394,26 
ЗАВРШЕНА 

САНАЦИЈА 

IIA174 

Црнокоса -

Косјерић 

27+450 клизиште 137.611,44 
ЗАВРШЕНА 

САНАЦИЈА 

IБ 21 Пожега-

Косјерић, 

плочасти 

пропуст у 

Отњу 

км 189+506 

регулација 

 речног 

 корита 

0,00 
ЗАВРШЕНА 

САНАЦИЈА 
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IБ 21 Пожега-

Косјерић, 

Партизански 

пут 

км 169+650 

-км.169+680 

регулација 

 речног 

 корита 

6.000.000,00 
ЗАВРШЕНА 

САНАЦИЈА 

IIA174 

Црнокоса -

Косјерић 

25+690 клизиште 502.898,52 
ЗАВРШЕНА 

САНАЦИЈА 

IIA174 

Црнокоса -

Косјерић 

25+271 клизиште 336.000,00 
ЗАВРШЕНА 

САНАЦИЈА 

IБ - 21 

Пожега - 

Ариље 

Лековића мост 

2+178-2+236 

регулација  

речног  

корита  

6.000.000,00 
ЗАВРШЕНА 

САНАЦИЈА 

IIА 174 

Црнокоса - 

Косјерић 

30+380 клизиште 153.394,26 
ЗАВРШЕНА 

САНАЦИЈА 

IБ28 Рогачица-

Ужице 

(Волујац) 

124+345-

124+365 

оштећење 

косине насипа 
4.932.874,75 

ЗАВРШЕНА 

САНАЦИЈА 

IБ28 Рогачица-

Ужице 

(Волујац) 

123+545-

123+610 

оштећење 

косине насипа 
8.019.306,14 

ЗАВРШЕНА 

САНАЦИЈА 

IБ28 Рогачица-

Ужице 

(Волујац) 

122+345 
затрпан 

пропуст 
1.056.997,86 

ЗАВРШЕНА 

САНАЦИЈА 

IБ28 Рогачица-

Ужице 

(Волујац) 

121+745-

121+775 
одрон, нанос 3.957.063,14 

ЗАВРШЕНА 

САНАЦИЈА 

IБ28 Оклетац-

Рогачица 

(Оклетац) 

75+346-75+366 
оштећење 

косине насипа 
12.361.471,78 

ЗАВРШЕНА 

САНАЦИЈА 

IБ28 Оклетац-

Кремна 

(Костојевићи) 

63+020-63+100 

клизиште, 

зачепљен 

пропуст 

311.896,88 
ЗАВРШЕНА 

САНАЦИЈА 
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IIA170 Дебело 

Брдо-Кремна 

(Алексићи) 

46+994-46+790 клизиште 1.681.571,06 
ЗАВРШЕНА 

САНАЦИЈА 

IБ23 Узићи-

Ужице 

(Злакуса) 

563+857-

563+950 
оборена стабла 28.147,40 

ЗАВРШЕНА 

САНАЦИЈА 

IБ23 Узићи-

Ужице (Ада) 

553+100-

553+150 
клизиште 67.828,10 

ЗАВРШЕНА 

САНАЦИЈА 

IIБ402 Бајина 

Башта-Рача 

(Рача) 

0+000-4+320 
више мањих 

клизишта 
247.954,51 

ЗАВРШЕНА 

САНАЦИЈА 

IIБ 

415,Крушевац-

Јастребац 

17+208-17+520 
оштећење трупа 

пута 
10.467.749,86 

ЗАВРШЕНА 

САНАЦИЈА 

IIБ 

415,Крушевац-

Јастребац у 

Буцима 

13+150 
оштећење трупа 

пута 
617.597,46 

ЗАВРШЕНА 

САНАЦИЈА 

IIА 

213,Блажево-

Мерћез 

122+150 
оштећење трупа 

пута 
1.580.264,41 

ЗАВРШЕНА 

САНАЦИЈА 

IIБ 364  Рудник 

- Белановица 
32+400        Отцепљење 600.000,00 

ЗАВРШЕНА 

САНАЦИЈА 

IIБ 364  Рудник 

- Белановица  
46+750 Денивелација 5.000.000,00 

ЗАВРШЕНА 

САНАЦИЈА 

IIБ 364  Рудник 

- Белановица 
46+900 Отцепљење 2.000.000,00 

ЗАВРШЕНА 

САНАЦИЈА 

IIБ 353  

Младеновац -

Ковачевац  

6+250,7+100 и 

7+800 лево и 

десно 

Оштећења на 

коловозу 
3.000.000,00 

ЗАВРШЕНА 

САНАЦИЈА 

IБ 22 Ибарска 

магистрала 

279+250-

279+600 
  700.000,00 

ЗАВРШЕНА 

САНАЦИЈА 

IIБ 353  

Младеновац -

Ковачевац 

14+600, 14+850   2.000.000,00 
ЗАВРШЕНА 

САНАЦИЈА 
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IIА 147 

Младеновац-

Космај-

Кораћица  

60+100   300.000,00 
ЗАВРШЕНА 

САНАЦИЈА 

IIА 147 

Младеновац-

Космај-

Кораћица  

60+305   1.100.000,00 
ЗАВРШЕНА 

САНАЦИЈА 

IIА 147 

Младеновац-

Космај-

Кораћица  

60+520   300.000,00 
ЗАВРШЕНА 

САНАЦИЈА 

IIА 147 

Младеновац-

Космај-

Кораћица  

60+540   250.000,00 
ЗАВРШЕНА 

САНАЦИЈА 

IIА 147 

Младеновац-

Космај-

Кораћица  

60+600   500.000,00 
ЗАВРШЕНА 

САНАЦИЈА 

IIА 147 

Младеновац-

Космај-

Кораћица  

60+700   250.000,00 
ЗАВРШЕНА 

САНАЦИЈА 

IIА 147 

Младеновац-

Космај-

Кораћица  

60+850   300.000,00 
ЗАВРШЕНА 

САНАЦИЈА 

IIА 147 

Младеновац-

Космај-

Кораћица  

90+950   350.000,00 
ЗАВРШЕНА 

САНАЦИЈА 

IIА 155 

Младеновац-

Дубона 

22+300, 23+200, 

25+600, 26+400, 

27+400, 27+800, 

25+800, 30+600, 

31+500 

  2.000.000,00 
ЗАВРШЕНА 

САНАЦИЈА 
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IIА 152 

Рудник-Топола 
17+950   650.000,00 

ЗАВРШЕНА 

САНАЦИЈА 

IIА 152 

Рудник-Топола 
18+000   450.000,00 

ЗАВРШЕНА 

САНАЦИЈА 

IIБ 358 Кадина 

Лука -Срасле 

букве -Ба 

5+000   600.000,00 
ЗАВРШЕНА 

САНАЦИЈА 

IIБ 358 Кадина 

Лука -Срасле 

букве -Ба 

7+000   400.000,00 
ЗАВРШЕНА 

САНАЦИЈА 

IIБ 358 Кадина 

Лука -Срасле 

букве -Ба 

7+660   1.000.000,00 
ЗАВРШЕНА 

САНАЦИЈА 

IIБ 358 Кадина 

Лука -Срасле 

букве -Ба 

7+850   1.000.000,00 
ЗАВРШЕНА 

САНАЦИЈА 

IIБ 358 Кадина 

Лука -Срасле 

букве -Ба 

8+100   340.000,00 
ЗАВРШЕНА 

САНАЦИЈА 

IIБ 364  Рудник 

- Белановица 
39+500   500.000,00 

ЗАВРШЕНА 

САНАЦИЈА 

IIБ 364  Рудник 

- Белановица 
40+500   340.000,00 

ЗАВРШЕНА 

САНАЦИЈА 

IIБ 364  Рудник 

- Белановица 
46+750   3.000.000,00 

ЗАВРШЕНА 

САНАЦИЈА 

IIБ 364  Рудник 

- Белановица 
47+000   200.000,00 

ЗАВРШЕНА 

САНАЦИЈА 

IIБ 364  Рудник 

- Белановица 
48+500   1.700.000,00 

ЗАВРШЕНА 

САНАЦИЈА 
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IIБ 415 

Ћурковац - 

Прокупље 

42+485 до 

42610 

Санација 

оштећене 

коловозне 

конструкције и 

трупа пута, у 

пуној ширини 

планума. 

2.144.640,01 
ЗАВРШЕНА 

САНАЦИЈА 

IIБ 414 

Луковска Бања 

- Штава 

13+620 до 

13+670 

Регулација реке 

у старо корито, 

спречавање 

одношења 

ножице насипа, 

заштита трупа 

пута. 

1.080.550,48 
ЗАВРШЕНА 

САНАЦИЈА 

IIA 214 

Куршумлија - 

Куршумлијска 

Бања 

31+250 до 

31+290 

Уклањање 

одроњеног 

материјала са 

коловоза 

клизнулог са 

нестабилних 

косина засека и 

усека. 

149.407,63 
ЗАВРШЕНА 

САНАЦИЈА 

IIA 214 

Куршумлија - 

Куршумлијска 

Бања 

27+300 до 

27+440 

Реконструкција 

дела пута, 

односно 

подизање 

нивелете пута 

4.380.133,28 
ЗАВРШЕНА 

САНАЦИЈА 

IIA 158 

Јовановачка 

Река - Ражањ 

114+910 до 

114+978 

Санација трупа 

пута на делу 

банкине 

459.309,30 
ЗАВРШЕНА 

САНАЦИЈА 

IIA 228 Рударе 

- Пролом Бања 
9+820 до 9+870 

Уређивање 

косина у усеку 

и уклањање 

материјала са 

коловоза 

394.628,71 
ЗАВРШЕНА 

САНАЦИЈА 
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IБ 35 Рударе - 

Мердаре 

283+800 до 

302+870 

Уклањање 

стенског и 

земљаног 

материјала са 

пута и 

уређивање 

косина у усеку. 

937.300,08 
ЗАВРШЕНА 

САНАЦИЈА 

IIA 225 Горњи 

Барбеш - 

Запленска 

Топоница 

9+850 до 9+870 

Санација трупа 

пута на делу 

банкине 

161.863,25 
ЗАВРШЕНА 

САНАЦИЈА 

IIБ 426 Горњи 

Матејевац - 

Кнез Село 

5+820 до 5+825 

Санација трупа 

пута на делу 

банкине и 

отцепљене 

коловозне 

конструкције уз 

банкину 

246.635,27 
ЗАВРШЕНА 

САНАЦИЈА 

IIБ 420 Нови 

Брачин - 

Грабово 

5+600 до 7+350 

Израда новог 

пропуста са 

већим 

промером 

592.130,30 
ЗАВРШЕНА 

САНАЦИЈА 

IБ 39 Рђавица - 

Свође 

32+410 до 

32+435 

Уклањање 

стенског и 

земљаног 

материјала са 

пута, ригола и 

берми и 

уређивање 

косина у усеку. 

138.036,78 
ЗАВРШЕНА 

САНАЦИЈА 

IIA 213 

Блажево - 

Мерћез 

16+100 до 

23+800 

Уклањање 

стенског и 

земљаног 

материјала са 

пута и 

уређивање 

косина у усеку. 

2.073.718,82 
ЗАВРШЕНА 

САНАЦИЈА 
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IIA 224 Гаџин 

Хан - Марина 

Кутина 

11+820 до 

11+850 

Санација трупа 

пута у делу 

банкине 

129.815,21 
ЗАВРШЕНА 

САНАЦИЈА 

IБ 35 

Прокупље - 

Мала Плана 

252+250 до 

252+340 

Уклањање 

стенског 

материјала са 

коловоза, берми 

и ригола 

369.022,51 
ЗАВРШЕНА 

САНАЦИЈА 

IIA 224 Гаџин 

Хан - Доњи 

Душник 

17+305 до 

30+640 
  248.747,95 

ЗАВРШЕНА 

САНАЦИЈА 

IIБ-372  Речица 

-Братинац -

Маруљевац 

17+450  17+450 Оштећење  пута 83.503,84 
ЗАВРШЕНА 

САНАЦИЈА 

II А-153 -

Орешац -Раља 

37+200       

37+350 
Оштећење  пута 202.288,67 

ЗАВРШЕНА 

САНАЦИЈА 

II Б-379  

Орљево - 

Рашанац  

12+850       

13+000 
Оштећење  пута 1.214.055,49 

ЗАВРШЕНА 

САНАЦИЈА 

II Б-378  

Врбница веза 

са путем IB-33- 

В.Село 

13+800       

14+100 
Оштећење  пута 1.435.597,46 

ЗАВРШЕНА 

САНАЦИЈА 

IIA -156 

С.Паланка - 

Клока 

28+100       

29+100 
Оштећење  пута 69.956.997,58 

ЗАВРШЕНА 

САНАЦИЈА 

IIA -153 

Смедерево- 

С.Паланка - 

Колари (веза 

државни пут) 

4+200        

4+350 

Оштећење 

ножица насипа 

пута 

2.826.864,57 
ЗАВРШЕНА 

САНАЦИЈА 

IIA -160 

Пожаревац 

(веза са путем 

IБ -33) 

Ореовица -

33+670       

33+670 
  82.467,36 

ЗАВРШЕНА 

САНАЦИЈА 
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Жабари 

II Б-379  

Александровац

-Орљево - 

Мирјево 

8+390        

10+465 
  478.428,00 

ЗАВРШЕНА 

САНАЦИЈА 

II Б-379  

Александровац

-Орљево - 

Александровац 

1+450        

1+450 
  293.711,80 

ЗАВРШЕНА 

САНАЦИЈА 

IIА 141 Дебрц - 

Бањани - 

Новаци - 

Коцељева - 

Ш.Каменица - 

Црниљево - 

Осечина - 

Пецка - 

Љубовија 

км 0+560-0+640 отцепљење 1.500.000,00 
ЗАВРШЕНА 

САНАЦИЈА 

IIА 137 Шабац 

- Волујац - 

Завлака - Бања 

Бадања - 

Грачаница 

км 5+430-5+500 отцепљење 2.358.084,00 
ЗАВРШЕНА 

САНАЦИЈА  

IIА 137 Шабац 

- Волујац - 

Завлака - Бања 

Бадања - 

Грачаница 

км 36+739-

36+901 

Оштећење 

коловозне 

конструкције 

4.363.969,01 
ЗАВРШЕНА 

САНАЦИЈА 

IIБ-340 Бањани 

- Новаци - 

Памбуковица - 

Слатина 

км 35+500-

35+550 

Оштећење 

коловозне 

конструкције 

258.151,01 
ЗАВРШЕНА 

САНАЦИЈА 

IIА 137 Шабац 

- Волујац - 

Завлака - Бања 

Бадања - 

км 6+900 девијација 2.000.000,00 
ЗАВРШЕНА 

ДЕВИЈАЦИЈА 
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Грачаница 

IIА 137 Шабац 

- Волујац - 

Завлака - Бања 

Бадања - 

Грачаница 

км 10+764-

10+784 
одрон 73.555,60 

ЗАВРШЕНА 

САНАЦИЈА 

IIА-139  Крст - 

Коренита - 

Крупањ - 

Радаљ 

км 7+300-7+400 

чишћење 

наноса са 

коловоза, из 

земљаних 

канала и 

пропуста 

125.236,32 
ЗАВРШЕНА 

САНАЦИЈА 

IIА-141 Дебрц - 

Бањани - 

Новаци - 

Коцељева - 

Ш.Каменица - 

Црниљево - 

Осечина - 

Пецка - 

Љубовија 

км 1+930 

Оштећен 

коловоз уз 

плочасти 

пропуст (ID 

оштећења 2563) 

8.631,74 
ЗАВРШЕНА 

САНАЦИЈА 

IIА-141 Дебрц - 

Бањани - 

Новаци - 

Коцељева - 

Ш.Каменица - 

Црниљево - 

Осечина - 

Пецка - 

Љубовија 

км 2+926 

Оштећен 

коловоз уз 

плочасти 

пропуст (ID 

оштећења 2564) 

5.826,43 
ЗАВРШЕНА 

САНАЦИЈА 

IБ-21 Гр. АПВ - 

Шабац - 

Слатина - 

Ваљево - 

Подбукови 

км 103+850-

103+865 
Одрон земље 102.356,23 

ЗАВРШЕНА 

САНАЦИЈА 
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IБ-21 Гр. АПВ - 

Шабац - 

Слатина - 

Ваљево - 

Подбукови 

км 103+975 - 

104+000 
Одрон земље 75.865,32 

ЗАВРШЕНА 

САНАЦИЈА 

IБ-21 Гр. АПВ - 

Шабац - 

Слатина - 

Ваљево - 

Подбукови 

км 99+615-

99+635  
Одрон земље 98.785,00 

ЗАВРШЕНА 

САНАЦИЈА 

IIА-145 

Стублине - 

Бргуле 

км 3+705 

Оштећен 

коловоз на 

мосту 

216.885,77 
ЗАВРШЕНА 

САНАЦИЈА 

IIБ-323 

Прњавор - 

Чокешина - 

Липове воде - 

Волујац - 

Накучани - 

Матијевац 

км 49+530 - 

49+555 

Оштећена 

банкина 
72.610,43 

ЗАВРШЕНА 

САНАЦИЈА 

IIБ-324 Шабац 

- Накучани - 

Градојевић - 

Д.Црниљево 

км 36+700 - 

36+711 
Отцепљење 189.534,02 

ЗАВРШЕНА 

САНАЦИЈА 

IIБ-324 Шабац 

- Накучани - 

Градојевић - 

Д.Црниљево 

км 37+750 - 

37+762 
Отцепљење 284.301,02 

ЗАВРШЕНА 

САНАЦИЈА 

IБ-21 Гр. АПВ - 

Шабац - 

Слатина - 

Ваљево - 

Подбукови 

км 76+025 - 

76+149 

Чишћење 

одрона 
91.589,54 

ЗАВРШЕНА 

САНАЦИЈА 

IБ-21 Гр. АПВ - 

Шабац - 

Слатина - 

Ваљево - 

Подбукови 

км 116+985 - 

116+993 
Одрон земље 87.895,36 

ЗАВРШЕНА 

САНАЦИЈА 
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IБ-21 Гр. АПВ - 

Шабац - 

Слатина - 

Ваљево - 

Подбукови 

км 114+765-

114+890 
Одрон земље 102.369,54 

ЗАВРШЕНА 

САНАЦИЈА 

IБ-27 Дг. 

Трбушница 

(Шепак) - 

Лозница - 

Завлака 

(Цикоте) - 

Словац 

км 4+050-4+375 

чишћење берми 

и ригола од 

наноса 

23.632,50 
ЗАВРШЕНА 

САНАЦИЈА 

IБ-27 Дг. 

Трбушница 

(Шепак) - 

Лозница - 

Завлака 

(Цикоте) - 

Словац 

км 12+044-

12+068 

демонтажа 

одбојне ограде 
27.864,42 

ЗАВРШЕНА 

САНАЦИЈА 

IБ-27 Дг. 

Трбушница 

(Шепак) - 

Лозница - 

Завлака 

(Цикоте) - 

Словац 

км 10+000 

чишћење 

пропуста од 

наноса 

15.354,54 
ЗАВРШЕНА 

САНАЦИЈА 

IБ-21 Гр. АПВ - 

Шабац - 

Слатина - 

Ваљево - 

Подбукови 

км 4+510-9+000 
уклањање 

одрона 
50.569,00 

ЗАВРШЕНА 

САНАЦИЈА 

IБ-21Гр. АПВ - 

Шабац - 

Слатина - 

Ваљево - 

Подбукови 

км 8+200-9+775 

чишћење 

ригола од 

наноса 

37.510,00 
ЗАВРШЕНА 

САНАЦИЈА 
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IБ-27 Дг. 

Трбушница 

(Шепак) - 

Лозница - 

Завлака 

(Цикоте) - 

Словац 

км 4+150-5+950 

чишћење 

ригола од 

наноса 

21.428,80 
ЗАВРШЕНА 

САНАЦИЈА 

IБ-21 Гр. АПВ - 

Шабац - 

Слатина - 

Ваљево - 

Подбукови 

км 9+535-9+565 
уклањање 

одрона 
67.670,00 

ЗАВРШЕНА 

САНАЦИЈА 

II Б 434, 

Лебане-Кључ-

Веља Глава, 

река Шуманка, 

село Поповци 

0+006 
Поткопани 

обални стубови 
426.139,49 

ЗАВРШЕНА 

САНАЦИЈА 

II Б 434, 

Лебане-Кључ  

река Шуманка, 

село Поповци 

101+650 

Оштећење дела 

коловоза, 

банкине и 

косине насипа 

368.766,59 
ЗАВРШЕНА 

САНАЦИЈА 

I Б 39, 

Власотинце-

Лесковац-

Лебане, река 

Јабланица, 

село Ћеновац 

84+616 

Поткопан 

темељ средњег 

стуба 

234.695,44 
ЗАВРШЕНА 

САНАЦИЈА 

IБ-36 Параћин 

- Стража 

од км 14+920                   

до км 14+960 

Клизање косине 

усека 
98.529,84 

ЗАВРШЕНА 

САНАЦИЈА 

IБ-36 Параћин 

- Стража 
на км 15+650 

Нанос и 

оштећење 

каскаде у зони 

плочастог 

пропуста 

748.753,28 
ЗАВРШЕНА 

САНАЦИЈА 

IБ-36 Параћин 

- Стража 

од км 17+100                   

до км 17+350 

Клизање косине 

усека 
504.526,64 

ЗАВРШЕНА 

САНАЦИЈА 
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IБ-36 Параћин 

- Стража 

од км 18+450                   

до км 18+560 

Клизање косине 

усека и нанос у 

зони пропуста 

467.759,71 
ЗАВРШЕНА 

САНАЦИЈА 

IБ-36 Стража -

Бољевац 

од км 35+075                   

до км 18+275 

Оштећење 

насипа 
2.059.683,72 

ЗАВРШЕНА 

САНАЦИЈА 

IБ-36 Стража -

Бољевац 
на км 36+600 

Нанос у зони 

пропуста 
198.465,65 

ЗАВРШЕНА 

САНАЦИЈА 

IIА-161 

Крепољин - 

Жагубица 

од км 58+194                   

до км 61+194 

Запуњавање 

канала за 

одводњавање 

308.179,20 
ЗАВРШЕНА 

САНАЦИЈА 

   197.885.418,23  

 

Табела 2: Санирање система за одводњавање, санацији коловоза и одржавању трупа пута 

1. Санација система за одводњавање:  

1.1. Чишћење канала 250.000.000,00 

1.2. Чишћење ригола 150.000.000,00 

1.3. Чишћење пропуста 60.000.000,00 

 УКУПНО САНАЦИЈА СИСТЕМА ЗА ОДВОДЊАВАЊЕ: 460.000.000,00 

   

2. Одржавање трупа пута  

2.1. Чишћење осулина и наноса 100.000.000,00 

2.2. Чишћење банкина 50.000.000,00 

2.3. Осигурање нестабилних косина 100.000.000,00 

 УКУПНО ОДРЖАВАЊЕ ТРУПА ПУТА: 250.000.000,00 

   

3. Одржавање коловоза  

3.1. Санација рупа 200.000.000,00 

3.2. Санација мањих деоница 900.000.000,00 

 УКУПНО ОДРЖАВАЊЕ КОЛОВОЗА: 1.100.000.000,00 

   

 УКУПНО: 1.810.000.000,00 



 

ПРИЛОГ 2. 

ЛИСТА ОШТЕЋЕЊА САОБРАЋАЈНЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ УСЛЕД ПОПЛАВА У МАЈУ 2014. ГОДИНЕ ЧИЈЕ СЕ 

ОТКЛАЊАЊЕ ПЛАНИРА ДО 1. ОКТОБРА 2014. ГОДИНЕ 

 

ПЛАН САНАЦИЈЕ ЖЕЛЕЗНИЧКЕ МРЕЖЕ ДО 1. ОКТОБРА 2014. ГОДИНЕ  

Ред.бр. Место 
Километарс

ки положај 

Укупнао 

предвиђена 

вредност (у 

динарима) 

Пројектна 

документација 

Изведени 

радови  

Набавка материјала и извођење 

радова (у динарима) 
Предвиђа 

се 

завршетак 

извођења 

радова до 

1.10.2014. 

Наплаће

но 

осигура

ње за 

насталу 

штету  

НАПОМЕНА  
Прелиминарно 

процењена 

вредност  

Искоришћена 

средства (на 

дан 

24.7.2014)   

                      

Фаза I  САНАЦИЈА ПРУГЕ: БЕОГРАД (ВРБНИЦА) - БАР               

1. 

Барајево и Велики 

Борак  

17+550 до 

17+590 
17.000.000 израђена    16.230.000   ДА Поднети 

захтеви 

за 

наплату 

осигура

ња, али 

није 

наплаће

но. 

Тражи 

се 

комплет

ирање 

докумен

тације 

од 

стране 

осигура

вајуће 

Део средстава у износу 

од 48.960.000 динара  

обезбеђен 

прерасподелом 

сопствених 

средстава.Очекује се да 

ће недостајућа средства 

бити обезбеђена  из 

ванредних прихода 

наплатом потраживања 

за извршене и будуће 

превозе по добијању 

сагласности на члан 7 

Закона о јавним 

набавкама,а све по 

давању сагасности на 

Програм о изменама и 

допунама на програм 

пословања Железнице 

2. Лазаревац - Лајковац 

49+300 до 

49+350 

76.000.000 израђена  

урађени 

припремни 

радови - 

демонтажа 

колосека  

75.000.000 

  

ДА 49+633    

50+100 до 

51+370  
  

3. 
Ваљево - Ваљевски 

Градац 

81+350 до 

81+420 

174.000.000 израђена    167.280.000 

  

ДА 
81+480 до 

81+555 
  

4. 
Ваљевски Градац - 

Ластра 

88+165 до 

88+180                                                                                                                 
232.000.000 израђена    225.000.000   ДА 
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89+790 до 

89+880  
  

куће Србије обезбеђена 

90+650 до 

90+670    

у завршној 

фази израде  
  

90+800 до 

90+870          
израђена    

91+520 до 

91+530           

у завршној 

фази израде  
  

    Укупно:  499.000.000     483.510.000         

           

           

 

САНАЦИЈА ПРУГЕ: ПОЖАРЕВАЦ- СОПОТ ПОЖАРЕВАЧКИ - 

КОСТОЛАЦ      

5. 

Пожаревац - 

Распутница Сопот 

Пожаревачки - 

Костолац  

89+100 до 

90+100/0+

00 до 

9+700 

          ДА   

Разговори са 

представницима ТЕНТ 

Обреновац су у току 

као и припрема 

уговора за будуће 

превожење угља. 

Процењује се да ће 

радови износити око 2 

милиона еура уколико 

би се ишло на 

санацију за осовинско 

оптерећење 16-18 

тона. Ако се иде на 

комплетну 

реконструкцију до 

осовинског 

оптерећења од 22.5 

тона, радови се 
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процењују на 5 

милиона евра.  

    Укупно:        233.274.400         
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ПЛАН САНАЦИЈЕ ПУТНЕ МРЕЖЕ ДО 1. ОКТОБРА 2014. ГОДИНЕ 

До 1. октобра 2014. године ће бити саниране деонице државних путева које су дате у 

Табели 3, чија је вредност радова процењена на око 885.386.063,23 динара.  Наведена 

средства ће бити обезбеђена из сопствених средстава ребалансом буџета. 

Табела 3: Деонице на којима су радови у току и које ће бити саниране до 1. октобра 2014. године 

(план од 24. јула 2014. године) 

Деоница пута  и 

назив моста 
Стационажа 

Опис 

оштећења 

Вредност 

штете 

Датум 

почетка 

санације  

Датум 

заршетка 

санације 

IБ-30 Ивањица - 

Ушће 
38+100 Клизиште 11.239.561,51 1.7.2014. 1.10.2014. 

IIА-209 Краљево - 

Гоч 
13+100 

оцепљење 

ножице 

насипа 

2.300.579,14 12.6.2014. 10.7.2014. 

IIА-209 Краљево - 

Гоч 
10+800 

оцепљење 

косине засека 
3.719.645,44 17.7.2014. 30.8.2014. 

IIА-209 Краљево - 

Гоч 
6+010 

оцепљење 

косине засека 
808.503,00 19.6.2014. 30.7.2014. 

IIA-181 Дракчићи  - 

Роћевиће 
47+270 

оцепљење 

косине засека 
6.604.180,21 19.7.2014. 15.9.2014. 

IБ-22 Батњик - Тунел 469+400 Клизиште 6.760.609,92 11.7.2014. 31.7.2014. 

IIА-203 Побрђе - 

Тутин - Шпиљани 
18+422 Клизиште 14.364.430,80 19.6.2014. 15.8.2014. 

IIА-203 Побрђе - 

Тутин - Шпиљани 
19+586 

Санација 

пропуста 
7.360.579,64 9.7.2014. 1.9.2014. 

IБ 21 

Бачевци - Косјерић, 

мост „Зелени вир” 

км.170+024-

км.170+047 

регулација 

 речног 

 корита 

60.000,00 24.7.2014. 26.7.2014. 

IБ 23 Узићи - Пожега 

- Асановац, плочасти 

пропуст код 

Пријанске петље  

км.3+716 

регулација 

 речног 

 корита 

808.316,06 22.7.2014. 2.8.2014. 
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IБ28 Рогачица-

Ужице (Волујац) 

122+945-

122+965 

одрон, 

клизиште 
1.002.739,64 19.5.2014.   

IБ28 Рогачица-

Ужице (Волујац) 

119+745-

119+785 

оштећење 

косине 

насипа 

5.606.121,89     

IБ28 Рогачица-

Ужице (Волујац) 

119+545-

119+595 

клизиште, 

отцепљење 

пута 

12.583.589,64 16.6.2014.   

IБ28 Рогачица-

Ужице (Кадињача) 

117+045-

117+095 

клизиште, 

отцепљење 

пута 

16.112.732,29 16.6.2014.   

IБ28 Рогачица-

Ужице (Заглавак) 

111+745-

111+825 

клизиште, 

отцепљење 

пута 

14.219.181,77 20.5.2014.   

IБ28 Рогачица-

Ужице (Заглавак) 

110+845-

110+910 
клизиште 2.929.392,89 20.5.2014.   

IБ28 Рогачица-

Ужице (Заглавак) 

109+745-

109+775 

отцепљење 

пута 
1.888.943,39     

IБ28 Рогачица-

Костојевићи 

(Царевац) 

64+369-

64+419 

оштећење 

косине 

насипа 

13.078.095,17 16.5.2014.   

IБ28 Рогачица-

Костојевићи 

(Царевац) 

64+569-

64+609 
клизиште 1.573.253,04 20.5.2014.   

IБ28 Рогачица 

(Пантина воденица) 

58+269-

58+419 

порушен 

бетонски зид 
39.812.174,41 20.5.2014.   

IБ28 Рогачица-

Ужице (Рогачица) 

79+046-

79+106 
клизиште 6.333.320,64 24.6.2014.   

IБ28 Рогачица-

Ужице (Рогачица) 

78+646-

78+796 
клизиште 12.340.546,49 24.6.2014.   

IБ28 Оклетац-

Рогачица (Овчиња) 

74+746-

74+776 
клизиште 2.573.595,85 26.5.2014.   

IБ28 Оклетац-

Рогачица (Овчиња) 

73+946-

74+096 
клизиште 11.914.968,53 3.6.2014.   
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IБ28 Оклетац-

Рогачица (Овчиња) 
73+846 

клизиште, 

зачепљен 

пропуст 

2.604.696,29     

IБ28 Оклетац-

Рогачица (Овчиња) 

71+146-

71+246 
клизиште 2.104.424,21 5.6.2014.   

IБ28 Оклетац-

Рогачица (Овчиња) 

70+746-

70+756 
клизиште 7.731.558,50 19.5.2014.   

IБ28 Оклетац-

Рогачица (Оклетац) 

69+946-

69+986 
клизиште 3.292.402,61 19.5.2014.   

IБ28 Оклетац-

Рогачица (Оклетац) 

69+646-

69+746 
клизиште 8.020.107,65 10.6.2014.   

IБ28 Мокра Гора-

Кремна (Мокра Гора) 

501+050-

501+138 
клизиште 16.412.605,78 15.5.2014.   

IIA171 Бајина Башта-

Дуб (Николића Брдо) 

104+854-

104+954 
клизиште 37.276.068,29 15.5.2014.   

IIA171 Бајина Башта-

Дуб 

(Николића Брдо 

испред тунела) 

103+054-

103+114 
клизиште 21.933.370,42     

IIA171 Бајина Башта-

Дуб 

(Николића Брдо 

испред тунела) 

102+754-

102+804 
клизиште 18.853.883,24 9.6.2014.   

IIA170 Дебело Брдо-

Кремна (Црвица) 

88+054-

88+204 
клизиште 108.091.037,81 9.6.2014.   

IIA170 Дебело Брдо-

Кремна 

(Рогачица, ушће реке 

Рогачице у Дрину) 

82+254-

82+334 

оштећење 

косине 

насипа 

15.764.096,17 19.5.2014.   

IIA170 Дебело Брдо-

Кремна (Рогачица) 

79+446-

79+476 

отцепљење 

косине засека 
755.821,67 27.5.2014.   

IIA170 Дебело Брдо-

Кремна (Дебело 

Брдо) 

73+446-

73+496 

отцепљење 

пута 
2.982.257,72     
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IIA170 Дебело Брдо-

Кремна (Дебело 

Брдо) 

71+046-

71+246 
клизиште 14.494.294,61 22.5.2014.   

IIA170 Дебело Брдо-

Кремна (Дебело 

Брдо) 

70+446-

70+476 
клизиште 2.196.688,79 22.5.2014.   

IIA174 Костојевићи-

Варда (Лукићи) 
58+210 

оштећење 

моста 
15.205.916,93 24.5.2014.   

IIA174 Костојевићи-

Варда (Лукићи) 
58+010 клизиште 1.861.391,75     

IIA174 Костојевићи-

Варда (Јеловик и 

Серје) 

57+410-

57+450 

отцепљење 

пута 
4.588.511,88     

IБ23 Кокин Брод-

Нова Варош (Кокин 

Брод) 

277+500-

277+520 

отцепљење 

пута 
1.503.324,92     

IIА195 Бела Река-

Јасеново (Јасеново) 

69+075-

69+095 

отцепљење 

косине засека 
38.602,80     

IIA174 Костојевићи-

Варда 
1+720 

ошштећен 

потпорни зид 

и цевасти 

пропуст 

1.478.877,27 14.7.2014. 25.7.2014. 

IIA174 Костојевићи-

Варда 
1+720 

ошштећена 

кегла моста, 

угрожени 

локални пут 

4.887.361,46 22.7.2014. 15.8.2014. 

IБ 23 Овчар Бања - 

Чачак, Међувршје 

595+500 до 

595+600 
Клизиште 10.800.000,00 1.7.2014. 31.8.2014. 

IБ 22 Мрчајевци - 

Краљево, Милочај 

639+580 до 

639+800 
Отцепљење 4.869.790,00 12.6.2014. 15.7.2014. 

IБ 22 Горњи 

Милановац - 

Прељина  

333+400 до 

333+600 

Оштећење 

коловоза 
6.051.366,14     

IIА-179, Прањани-

Трбушани  

од 9+100 до 

9+180 
Клизиште 1.586.949,59 23.6.2014. 31.8.2014. 
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IIA 180 Гуча - 

Вучковица 

35+000 до 

35+080 
Клизиште 3.121.307,81 4.7.2014. 31.8.2014. 

IIA 179 Прањани - 

Трбушани  

6+700 до 

6+800 
Клизиште 1.652.800,56 14.7.2014. 31.7.2014. 

IIБ 359 Бершићи - 

Горњи Брањани 

31+250 до 

31+400 
Отцепљење 16.800.000,00 17.6.2014. 30.9.2014. 

IIA 197 Каона - 

Ивањица 

11+450 до 

11+530 
Клизиште 4.304.545,80     

IIA 197 Каона - 

Ивањица 

12+250 до 

12+350 
Клизиште 4.638.970,20     

IIA 197 Каона - 

Ивањица 

14+980 до 

15+020 
Клизиште 2.352.450,48     

IIБ 355 Љубић - 

Шиљковица 

13+300 до 

13+320 
Клизиште 803.047,58 16.7.2014 31.8.2014. 

IIБ 355 Љубић - 

Шиљковица 

13+650 до 

13+800 
Клизиште 3.442.664,58     

IIБ 355 Љубић - 

Шиљковица 

14+000 до 

14+050 
Клизиште 1.888.044,80     

IIБ 355 Љубић - 

Шиљковица 

14+300 до 

14+350 
Клизиште 1.880.744,98     

IIБ 355 Љубић - 

Шиљковица 

18+100 до 

18+140 
Клизиште 1.062.203,06     

IIБ 361 Калиманић-

Шилопај 

21+400 до 

21+520 
Клизиште 3.233.048,83     

IIA 181 Кратовска 

стена-Гуча-Каона-

Мирајићи 

35+160 до 

35+260 
Клизиште 2.995.063,80     

IБ 30 Ивањица- 

Ушће 

7+000 до 

7+040 
клизиште 11.160.000,00 

није 

рађено 
  

IБ 30 Ивањица- 

Ушће 

21+800 до 

21+850 
клизиште 16.200.000,00 

није 

рађено 
  

IБ 30 Ивањица- 

Ушће 

20+100 до 

20+200 
оштећење 4.927.180,80 27.6.2014. 27.7.2014. 
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IIА 180 Гуча- 

Ивањица 

40+800 до 

40+840 
клизиште 2.535.686,16 

није 

рађено 
  

II Б-367, Влакча 10+660 одводњавање 5.000.000,00 11.6.2014. 1.10.2014. 

IIБ 415, Крушевац-

Јастребац код 

Трмчара 

5+250 
оштећење 

трупа пута 
2.076.205,69 22.4.2014. 1.9.2014. 

IIА 211, Брус-Брзеће 100+310 оцепљење 629.020,26 23.6.2014. 10.8.2014. 

IIA187 Витановац-

Јасика-Обреж 
75+038 

Однешена 

заштитна 

ограда 

93.453,79 11.6.2014.   

IIA188,Грабовац-

Дубич 

32+060-

32+090 

оцепљење 

трупа пута 
7.814.474,74 14.7.2014. 20.8.2014. 

IIБ-411,Чукојевац-

Врњци 
0+000-2+555 

оцепљење 

трупа пута 
21.754.949,54 17.7.2014. 7.8.2014. 

IIБ 364  Рудник - 

Белановица 
31+400        Отцепљење 600.000,00 14.7.2014. 25.7.2014. 

IIA 152 Рудник - 

Топола 
25+150 

Одрон, 

порушен 

потпорни зид  

3.500.000,00 11.4.2014. 31.7.2014. 

IБ 26 Београд -

Обреновац (Дубоко) 
22+505 клизиште 7.000.000,00 23.7.2014. 5.8.2014. 

IIБ 364  Рудник - 

Белановица  
40+900 Отцепљење 11.000.000,00 23.7.2014. 24.7.2014. 
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IIБ-414 Мерћез - 

Луковска бања 

0+200 - 

12+100 

Санација 

оштећења 

трупа 

израдом 

габиона 

20.397.628,80 5.7.2014. 30.9.2014. 

Веза државних 

путева II A-160/162 

Свилајнац 

25+300                  

25+500 

Оштећење  

пута 

16.070.354.18    

+ Одобрена 

средства за 

још 200м 

23.7.2014. 15.8.2014. 

IБ-27 Дг. Трбушница 

(Шепак) - Лозница - 

Завлака (Цикоте) - 

Словац 

км 601+430-

601+656 

отцепљење 

трупа пута 
14.362.432,96 6.6.2014. 10.9.2014. 

IБ-26 Ушће - Дебрц - 

Шабац - Лозница - 

Дг. Мали Зворник - 

Брасина - Граница 

ФБиХ 

км 121+210 - 

121+230 и 

на км 

122+085 - 

122+365 

отцепљење  12.424.191,68 2.6.2014. 31.7.2014. 

IБ 21 Гр. АПВ - 

Шабац - Слатина - 

Ваљево - Подбукови 

км 18+650-

18+700 

одрон, 

постављање 

new jersey 

бет. баријере 

2.948.772,28 5.6.2014. 31.7.2014. 

IIА 143 Причевић - 

Пецка 

км 22+642-

24+800 

чишћење 

наноса и 

земљаних 

канала 

689.875,56 15.5.2014. 31.7.2014. 

IIА-141 Дебрц - 

Бањани - Новаци - 

Коцељева - 

Ш.Каменица - 

Црниљево - Осечина 

- Пецка - Љубовија 

км 1+950-

2+000 
отцепљење 2.833.498,12 13.6.2014. 31.7.2014. 

IIА-138  Липнички 

Шор-Текериш  
км 4+094 

Оштећен 

мост 
20.000.000,00 18.6.2014. 31.7.2014. 
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IБ-27 Дг. Трбушница 

(Шепак) - Лозница - 

Завлака (Цикоте) - 

Словац 

км 10+225-

10+285 
клизиште 3.236.350,09 18.6.2014.   

IIА 137 Шабац - 

Волујац - Завлака - 

Бања Бадања - 

Грачаница 

км 11+929-

11+990 
отцепљење 16.598.832,31 19.6.2014. 25.7.2014. 

IIБ-331 Бања 

Ковиљача - Гучево - 

Зајача 

км 7+800 - 

7+845 

Оштећена 

банкина и 

косина пута 

323.658,95 19.6.2014. 31.7.2014. 

IБ-27 Дг. Трбушница 

(Шепак) - Лозница - 

Завлака (Цикоте) - 

Словац 

км 10+025-

10+073 
отцепљење 1.146.736,61 19.6.2014. 31.8.2014. 

IIА-137  Шабац - 

Волујац - Завлака - 

Бања Бадања - 

Грачаница 

км 5+400-

5+500 

чишћење 

риголе и 

пропуста 

4.455.235,86 19.6.2014. 24.7.2014. 

IIА-139  Крст - 

Коренита - Крупањ - 

Радаљ 

км 5+850 - 

6+200 
Отцепљење 4.481.860,50 15.6.2014. 31.7.2014. 

IIА-144 Стублине-Уб 

(за Стублине)  

км 22+300-

25+610  

Оштећење 

коловозне 

конструкције 

1.882.234,93 23.6.2014. 31.7.2014. 

IIА-141 Дебрц - 

Бањани - Новаци - 

Коцељева - 

Ш.Каменица - 

Црниљево - Осечина 

- Пецка - Љубовија 

км 12+450-

12+490 

одрон 

отцепљење 
332.300,23 23.6.2014. 31.7.2014. 

IIA-141 Дебрц - 

Бањани - Новаци - 

Коцељева - 

Ш.Каменица - 

Црниљево - Осечина 

- Пецка - Љубовија 

км 14+425-

14+475 

отцепљење са 

ножицом у 

реци 

1.396.950,61 23.6.2014. 31.7.2014. 
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IIА-138 Липнички 

Шор-Текериш  
км 4+200 

Оштећење 

коловозне 

конструкције 

10.000.000,00 29.6.2014. 31.7.2014. 

IIБ-323 Прњавор - 

Чокешина - Липове 

воде - Волујац - 

Накучани - 

Матијевац 

км 15+000-

20+000 

Израда 

цевастих 

ропуста 

150.000,00 30.6.2014. 31.7.2014. 

IБ-27 Дг. Трбушница 

(Шепак) - Лозница - 

Завлака (Цикоте) - 

Словац 

км 11+734-

11+750 

поправка 

зида - 

отцепљење 

косине 

1.548.654,11 16.6.2014. 26.7.2014. 

IБ-27 Дг. Трбушница 

(Шепак) - Лозница - 

Завлака (Цикоте) - 

Словац 

км 11+510-

11+525 
отцепљење 315.204,70 27.6.2014. 26.7.2014. 

IIА-150 Г.Топлица - 

Мионица - Мост на 

Колубари -Дивци  

км 0+700-

1+020 
отцепљење 1.487.316,25 10.7.2014. 31.7.2014. 

IIА-137 Шабац - 

Волујац - Завлака - 

Бања Бадања - 

Грачаница 

км 32+350-

32+400 

Поправка 

тампона на 

мосту (ID 

оштећења 

2524) 

20.280.000,00 24.6.2014. 1.10.2014. 

IБ-27 Дг. Трбушница 

(Шепак) - Лозница - 

Завлака (Цикоте) - 

Словац 

км 3+826 

чишћење 

протицајног 

профила 

1.500.000,00 10.7.2014. 31.7.2014. 

IБ-27 Дг. Трбушница 

(Шепак) - Лозница - 

Завлака (Цикоте) - 

Словац 

км 1+000-

3+000 

уклањање 

одрона 
100.000,00 9.7.2014. 25.7.2014. 
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IIА 137 Шабац - 

Волујац - Завлака - 

Бања Бадања - 

Грачаница 

км 26+000-

28+000 

Отцепљења 

банкине 
1.800.000,00 12.7.2014. 12.8.2014. 

IБ-27 Дг. Трбушница 

(Шепак) - Лозница - 

Завлака (Цикоте) - 

Словац 

км 8+000-

9+000 

уклањање 

одрона 
250.000,00 9.7.2014. 27.7.2014. 

IБ-27 Дг. Трбушница 

(Шепак) - Лозница - 

Завлака (Цикоте) - 

Словац 

км 18+810-

18+926 
отцепљење 3.804.421,10 17.7.2014. 28.7.2014. 

IIА 137 Шабац - 

Волујац - Завлака - 

Бања Бадања - 

Грачаница 

км 10+385-

10+440 
отцепљење 8.306.278,69 8.7.2014. 30.7.2014. 

IIА 137 Шабац - 

Волујац - Завлака - 

Бања Бадања - 

Грачаница 

км 12+200-

12+280 
отцепљење 8.700.116,29 23.6.2014. 4.8.2014. 

IIА-141 Дебрц - 

Бањани - Новаци - 

Коцељева - 

Ш.Каменица - 

Црниљево - Осечина 

- Пецка - Љубовија 

км 61+090-

61+100 
Одрон 59.246,53 16.7.2014. 25.7.2014. 

IIА-141 Дебрц - 

Бањани - Новаци - 

Коцељева - 

Ш.Каменица - 

Црниљево - Осечина 

- Пецка - Љубовија 

км 58+555-

58+580 
Одрон 83.744,10 16.7.2014. 25.7.2014. 

IIА 137 Шабац - 

Волујац - Завлака - 

Бања Бадања - 

Грачаница 

км 11+080 - 

11+110 
отцепљење 1.910.806,90 25.6.2014. 26.7.2014. 

IIА - 142 Драгиње - 

Шабачка Каменица - 

Ваљевска Каменица 

км 34+900 - 

36+515 
одрон 612.341,74 16.7.2014. 31.7.2014. 
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IIА - 175 Наномир - 

Мионица - Брежђе - 

Дивчибаре - Каона 

км 30+250 - 

30+320 
клизиште 9.867.671,77 19.7.2014.   

IБ-21 Гр. АПВ - 

Шабац - Слатина - 

Ваљево - Подбукови 

км 17+000-

19+200 
одрони 500.000,00 22.7.2014. 28.7.2014. 

IБ-27 Дг. Трбушница 

(Шепак) - Лозница - 

Завлака (Цикоте) - 

Словац 

км 545+000 Отцепљење 350.000,00 22.7.2014. 25.7.2014. 

IIА - 175 Наномир - 

Мионица - Брежђе - 

Дивчибаре - Каона 

км 35+880-

35+900 
клизиште 7.227.671,77 22.7.2014.   

IIА - 175 Наномир - 

Мионица - Брежђе - 

Дивчибаре - Каона 

км 39+410-

39+450 
клизиште 3.987.671,77 22.7.2014.   

IIA-228 Горњи 

Гајтан (Габион) 

128+820  

128+841 

Оштећена 

банкина и 

косина 

насипа 

1.058.696,69 22.7.2014. 30.7.2014. 

IБ-36 Стража -

Бољевац 

од км 

45+650                   

до км 

45+970 

Санација 

косине усека, 

израда 

габионског 

зида и 

облагање 

одводног 

канала 

8.005.019,42 26.6.2014. 31.7.2014. 

IIА-186 Сиге 

од км 

53+900                   

до км 

55+200 

Санација 

косине 

насипа 

4.364.872,10 24.7.2014. 31.7.2014. 

IБ 21 Ириг-Иришки 

венац 
км 19+815 клизиште 14.000.000,00 19.6.2014. 30.7.2014. 
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II A 100 

Петроварадин -

Банстол 

км 145 

клизиште: 

постављање 

ивичњака 

18/24; израда 

тампона и 

постељице за 

корубе; 

бетонирање 

улива у 

канале и 

корубе; 

насипање 

банкина 

каменом 

дробином 

25.000.000,00 16.6.2014. 30.7.2014. 

   885.387.063,23   

 

 



 

 

ПРИЛОГ 3. 

ЛИСТА ОШТЕЋЕЊА САОБРАЋАЈНЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ УСЛЕД ПОПЛАВА У МАЈУ 2014. ГОДИНЕ ЧИЈЕ СЕ 

ОТКЛАЊАЊЕ ПЛАНИРА ИЗ РЕПРОГРАМИРАНОГ КРЕДИТА СВЕТСКЕ БАНКЕ ЗА „ПРОЈЕКАТ 

РЕХАБИЛИТАЦИЈЕ ПУТЕВА И УНАПРЕЂЕЊА БЕЗБЕДНОСТИ САОБРАЋАЈА”  

 

- Лозница-Ваљево: деоница Завлака 2 (Ликодра)-Ваљевска Каменица и Лозница 5- Завлака 2 (Ликодра); 

- Мали Зворник-Љубовија- Б.Башта: деоница Мали Зворник-Љубовија 1 (Братунац); 

- Лазаревац-Аранђеловац-Крћевац: деонице Аранђеловац 4 (Орашац)-Крћевац и Лазаревац 4-Аранђеловац1; 

- Топола-Доња Шаторња-Рудник-Бућин гроб: деоница Топола-Рудник; 

- Рашка-Јариње: деоница Рашка 2-административна граница са Косовом и Метохијом (Јариње); 

- Појате-Крушевац-Краљево-Прељина: деоница Мрчајевци-Краљево 1; 

- Обреновац-Шабац: деоница Мишар-Шабац 4 (Јевремовац); 

- Лозница-Мали Зворник: деоница Мали Зворник-Бања Ковиљача. 

 

Додатно, деоница локалног пута Крст-Коренита-Крупањ у вредности од око 4 милиона евра ће се финансирати из средстава 

ИПА 2012, кроз нови пројекат „Подршка за обнову поплављених подручја у Србији”. 



 

 

ПРИЛОГ 4. 

ЛИСТА КЛИЗИШТА И ОШТЕЋЕНИХ ПУТНИХ ОБЈЕКАТА УСЛЕД ПОПЛАВА У МАЈУ 2014. ГОДИНЕ ЧИЈЕ ЈЕ 

САНИРАЊЕ ПРЕДЛОЖЕНО ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ИЗ СРЕДСТАВА ИПА 2014  

 

ИД 
брoj 

Брoj 
путa 

Дeoницa Стaциoнaжa 
Укупнo 

Бeз ПДВ-a 

Кaтeгoризaциja 
oштeћeњa (мoст, 

oдрoн, клизиштe, пут) 

Лoкaлни нaзив 
мeстa 

Oпштинa 

3595 ИБ 36 Стрaжa - Бoљeвaц 40+200 40.112.068,97 Oтцeпљeњe Кoцeљeвa Кoцeљeвa 

0018 ИБ 22 
Бeoгрaд - 
Сврaчкoвци 

312+250 - 
312+300 

25.603.448,28 Клизиштe Рудник 
Гoрњи 

Mилaнoвaц 

3661 ИБ 26 
Љубoвиja - 
Рoгaчицa 

16+230 - 
16+250 

29.700.000,00 Клизиштe Гoрњa Tрeшњицa Љубoвиja 

1006 ИБ 28 Рoгaчицa - Ужицe 
119+545 - 
119+595 

15.362.068,97 Клизиштe Вoлуjaц Ужицe 

1007 ИБ 28 Рoгaчицa - Ужицe 
117+045 - 
117+095 

13.751.383,59 Клизиштe Кaдињaчa Ужицe 

1008 ИБ 28 Рoгaчицa - Ужицe 
111+745 - 
111+825 

12.135.336,17 Клизиштe Зaглaвaк 
Бajинa 
Бaштa 

1011 ИБ 28 
Рoгaчицa - 
Кoстojeвићи 

64+369 - 
64+419 

11.161.477,77 Клизиштe Цaрeвaц 
Бajинa 
Бaштa 

1013 ИБ 28 Рoгaчицa 
58+269 - 
58+419 

33.977.631,61 Пoтпoрни зид срушeн Пaнтинa вoдeницa 
Бajинa 
Бaштa 
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1024 ИБ 28 
Moкрa Гoрa - 
Крeмнa 

501+050 - 
501+138 

14.007.310,11 Oтцeпљeњe Moкрa Гoрa Ужицe 

1416 ИБ 29 
Сjeницa - Дугa 
Пoљaнa 

361+100 - 
361+200 

12.949.030,42 Клизиштe Лaзинe Сjeницa 

1200 ИБ 30 Ивaњицa - Ушћe 
7+000 - 
7+040 

9.524.482,76 Клизиштe Бу-жeљa Ивaњицa 

1201 ИБ 30 Ивaњицa - Ушћe 
21+800 - 
21+850 

13.825.862,07 Клизиштe Aлeксићи Ивaњицa 

  ИБ 24 
Рaвни Гaj - 
Крaљeвo 
Бaлoсaвa 4 

49+550 - 
49+775 

15.788.793,10       

3669 ИИA 137 
Шaбaц - Teкeриш - 
Зaвлaкa, дeoницa 
Teкeриш - Зaвлaкa 

10+225 11.367.931,03 Клизиштe Зaвлaчкo Брдо Крупaњ 

3590 ИИA 141 Пeцкa - Љубoвиja 
5+225 - 
5+240 

12.801.724,14 Клизиштe Прoслoп Oсeчинa 

3591 ИИA 141 Пeцкa - Љубoвиja 
4+500 - 
4+565 

25.603.448,28 Клизиштe Прoслoп Oсeчинa 

3592 ИИA 141 Пeцкa - Љубoвиja 
5+700 - 
5+775 

25.603.448,28 Клизиштe Прoслoп Oсeчинa 

3593 ИИA 141 
Црниљeвo - 
Oсeчинa 

10+700 - 
10+740 

25.603.448,28 Клизиштe Сушaрa Oсeчинa 

3677 ИИA 141 Пeцкa - Љубoвиja 
8+950 - 
9+050 

51.206.896,55 Клизиштe Прoслoп Љубoвиja 

3704 ИИA 143 Причeвић - Пeцкa 
16+905 - 
17+025 

20.482.758,62 Клизиштe Ивa Вaљeвo 

3678 ИИA 170 
Вaљeвo - Дeбeлo 
Брдo - Рoгaчицa - 
Бajинa Бaштa 

22+200 25.603.448,28 Клизиштe Jeзeрo Вaљeвo 

3679 ИИA 170 
Вaљeвo - Дeбeлo 
Брдo - Рoгaчицa - 
Бajинa Бaштa 

35+500 10.241.379,31 Клизиштe Дeбeлo Брдо Вaљeвo 

3732 ИИA 170 
Сeдлaрe - Дeбeлo 
брдo 

14+978 - 
14+960 

8.534.482,76 Клизиштe Куницe Вaљeвo 

3733 ИИA 170 
Сeдлaрe - Дeбeлo 
брдo 

22+130 - 
22+150 

29.870.689,66 Клизиштe Jeзeрo Вaљeвo 
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3734 ИИA 170 
Сeдлaрe - Дeбeлo 
брдo 

22+190 - 
22+208 

21.336.206,90 Клизиштe Jeзeрo Вaљeвo 

3600 ИИA 175 
Бoгдaнoвићa Брдo - 
Дивчибaрe 

35+880 - 
35+900 

15.362.068,97 Клизиштe Крчмaр Mиoницa 

3601 ИИA 175 
Бoгдaнoвићa Брдo - 
Дивчибaрe 

39+410 - 
39+450 

15.362.068,97 Клизиштe Oсмицe` Mиoницa 

3602 ИИA 175 
Бoгдaнoвићa Брдo - 
Дивчибaрe 

30+250 - 
30+320 

15.362.068,97 Клизиштe Oсeчeницa Mиoницa 

0506 ИИA 216 
Кaoник - Рибaрe - 
Вукaњa 

27+133 - 
27+356 

46.939.655,17 клизиштe Рибaрe Крушeвaц 

1111 ИИA 177 
Сaстaвци - 
Шиљкoвицa 

106+000 - 
106+030 

22.037.809,71 Oтцeпљeњe Срeдњa Дoбрињa Пoжeгa 

0048 ИИA 150 
Бoсутa - Гoрњa 
Toплицa 

83+150 - 
83+180 

15.362.068,97 Урушeн пут Дрaгoљ 
Гoрњи 

Mилaнoвaц 

0505 ИИA 213 
Блaжeвo - Meрћeз - 
Куршумлиja 

122+150 - 
122+181 

13.655.172,41 oднeшeн дeo путa Судимљe Крушeвaц 

0826 ИИA 228 
Гoрњи Гajтaн - 
Гaздaрe 

124+410 - 
124+440 

10.241.379,31 клизиштe Гoрњи Гajтaн Meдвeђa 

1307 ИИБ 359 
Бeршићи - Гoрњи 
Брaњaни 

31+250 - 
31+400 

14.508.620,69 Oтцeпљeњe Гoрњи Бaњaни 
Гoрњи 

Mилaнoвaц 

  ИИA 150 
Бoсутa - Гoрњa 
Toплицa 

82+900 до 
82+943 

22.189.655,17 Клизиштe 
  

Гoрњи 
Mилaнoвaц 

0120 ИИБ 364 

Брajкoвaц - 
Бeлaнoвицa, 
Бeлaнoвицa - 
Вaрницe, Вaрницe - 
Рудник 

40+900 5.120.689,66 Клизиштe Вaрницe 
Гoрњи 

Mилaнoвaц 

0122 ИИБ 364 

Брajкoвaц - 
Бeлaнoвицa, 
Бeлaнoвицa - 
Вaрницe, Вaрницe - 
Рудник 

44+550 9.387.931,03 Клизиштe Вaрницe 
Гoрњи 

Mилaнoвaц 

0123 ИИБ 364 

Брajкoвaц - 
Бeлaнoвицa, 
Бeлaнoвицa - 
Вaрницe, Вaрницe - 
Рудник 

44+700 7.681.034,48 Клизиштe Вaрницe 
Гoрњи 

Mилaнoвaц 

0124 ИИБ 364 

Брajкoвaц - 
Бeлaнoвицa, 
Бeлaнoвицa - 
Вaрницe, Вaрницe - 

45+600 7.681.034,48 Клизиштe Вaрницe 
Гoрњи 

Mилaнoвaц 
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Рудник 

0125 ИИБ 364 

Брajкoвaц - 
Бeлaнoвицa, 
Бeлaнoвицa - 
Вaрницe, Вaрницe - 
Рудник 

46+750 9.387.931,03 Клизиштe Вaрницe 
Гoрњи 

Mилaнoвaц 

0129 ИИБ 364 

Брajкoвaц - 
Бeлaнoвицa, 
Бeлaнoвицa - 
Вaрницe, Вaрницe - 
Рудник 

50+700 15.362.068,97 Клизиштe Вaрницe 
Гoрњи 

Mилaнoвaц 

1417 ИИБ 411 
Пeрoвaц - 
Гoкчaницa - Гoч 

6+100 - 
6+200 

10.241.379,31 Oдрoн  Гoкчaницa Крaљeвo 

0827 ИИБ 436 Вучje - Влajнa 
42+200 - 
42+270 

10.241.379,31 клизиштe Вучje 1 Лeскoвaц 

  ИИA 183 
Крaгуjeвaц - Дoњa 
Сaбaнтa 

9+500 59.741.379,31 клизиштe   Крaгуjeвaц 

0102 ИИБ 358 
Кaдинa Лукa - Бa - 
Срaслe Буквe 

7+950 25.603.448,28 клизиштe Бa Љиг 

  ИA 21 Вaљeвo - Слaтинa 127+550 29.870.689,66 клизиштe Вaљeвo Вaљeвo 

  ИA 21 Вaљeвo - Слaтинa 122+400 18.775.862,07 клизиштe Вaљeвo Вaљeвo 

      
Укупнo 

клизиштa: 
916.270.151,79       

ИД2524 ИИA - 137 Шaбaц - Зaвлaкa 2+189 20.769.517,24 

Изгрaдњa нoвoг мoстa 
33 км oд Шaпцa 
прeмa Зaвлaци Лoзницa  

ИД2532 ИИA - 137 Mojкoвић - Крупaњ 0+203 32.936.275,86 

oштeћeњe мoстa у близини Крупњa Крупaњ 

ИД2629 ИИA - 175 
Mиoницa - 
Жупaњaц 

12+083 22.010.772,41 
Tрeбa нoв мoст Дoњa Toплицa Mиoницa 

ИД2618 ИБ - 21 Шaбaц - Уж. Пoжeгa 8+652 27.897.517,24 
oштeћeњe мoстa Риђaкe Риђaкe 
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ИД2621 ИБ - 21 Шaбaц - Уж. Пoжeгa 1+399 93.555.000,00 
Tрeбa нoв мoст Кoцeљeвa Кoцeљeвa 

ИД2622 ИБ - 21 Кoцeљeвa - Шaбaц 
Кoцeљeвa 

цeнтaр 
30.969.931,03 

oштeћeњe мoстa Кoцeљeвa Кoцeљeвa 

ИД2702 ИИA - 174 Кoстojић - Вaрдa 1+090 21.477.312,28 
oштeћeњe мoстa Кoстojић-Вaрдa Ужицe 

ИД2732 ИБ - 23 
Кoњeвићи - Бeљинa 
- Чaчaк, бyпaсс 
Чaчкa, 

611+450 - 
611+670  

25.623.931,03 
рeгулaциja кoритa Бeљинa Чaчaк 

ИД2728 ИБ - 21 
Пoжeгa - Кoсjeрић - 
Вaљeвo, 

188+691 - 
188+722 

20.400.827,59 
oштeћeњe мoстa Кaлeнић Кoсjeрић 

ИД2709 ИБ - 28 Дуб - Oклeтaц 117+660 18.030.500,65 
нoв прoпуст Дуб- Oклeтaц Ужицe 

ИД2710 ИБ - 28 Дуб - Oклeтaц 118+680 16.262.170,32 
oштeћeњe мoстa Рoгaчицa Ужицe 



ПРИЛОГ 5. 

ПЛАНИРАНИ РАДОВИ НА САНАЦИЈИ ВЕЛИКИХ КЛИЗИШТА И ИЗГРАДЊИ, РЕКОНСТРУКЦИЈИ И 

РЕХАБИЛИТАЦИЈИЈИ ТЕШКО ОШТЕЋЕНИХ МОСТОВА НА ДРЖАВНИМ ПУТЕВИМА I И II РЕДА, ЗА 2014-ТУ 

И 2015-ТУ ГОДИНУ СА ДИНАМИКОМ РАДОВА (13. АВГУСТА 2014. ГОДИНЕ) 

 

РАДОВИ НА ИЗГРАДЊИ И РЕКОНСТРУКЦИЈИ МОСТОВА ОШТЕЋЕНИХ ПОПЛАВАМА  
НА ДРЖАВНИМ ПУТЕВИМА  I И II РЕДА НА ТЕРИТОРИЈИ  РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ  

ПЛАНИРАНА ДИНАМИКА ИЗГРАДЊЕ И РЕКОНСТРУКЦИЈЕ 
МОСТОВА 

Процењена 
вредност је 

орјентациона 
и 

апроксимати
вна а 

проистекла је 
из визуелног 

прегледа 
објеката 

(дин) 

Стање и динамика пројектовања 
Радови на 
мостовима 

Р
е
д

н
и

 б
р

о
ј 

ID 
број 

Ознак
а пута  

Деоница пута и назив 
моста 

Стациона
жа 

Општина 

Пројекто 
технича 

докуметац
ија 

Рок израде пројекта 

Уговара
ње и 

почетак 
радова 
 10дана  

Рок 
завршет

ка 
радова 
( Од 60 
дана до 

120 
дана)   

( у 
радним 
данима ) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

                      

А     
ТЕШКО ОШТЕЋЕНИ 
ОБЈЕКТИ  

            425.217.617,52 

                      

А.
1 

    Путеви I реда              242.345.024,52 

1. 
ID 
2621 

IБ - 21 
Шабац - Ужичка . Пожега,  
Мост преко реке Тамнаве 
Изградња новог моста  

1+399 Коцељево Израђује се 15.9.2014. 25.9.2014. 1.2.2015. 91.350.000,00 

2. 
ID 
2623 

IБ - 21 

Шабац - Ужичка Пожега,  
Пробијен пут, потребно 
изградити мост. Изградња 
новог моста 

1+700 Коцељево Израђује се 15.9.2014. 25.9.2014.  1. 2.2015. 15.660.000,00 

3. 
ID 
2618 

IБ - 21 
Шабац - Ужичка  Пожега,   
Moст преко реке Добраве,  
Рехабилитација 

8+652 
Владимир

ци 
Уступљено 15.10.2014. 25.10.2014 31.12.2014 27.240.000,00 

4. 
ID 
2622 

IБ - 21 
Градски мост преко реке 
Тамнаве  у Коцељеви.  
Рехабилитација 

Коцељева 
центар 

Коцељево Израђује се 1.9.2104. 15.9.2014 1.12.2014 30.240.000,00 
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5. 
ID 
2728 

IБ - 21 

Пожега - Косјерић - 
Ваљево,  
Мост на песку, река 
Добрињска. 
Рехабилитација 

188+691 
до 

188+722 
Косјерић Уступљено 31.9.2014. 15.10.2014 31.12.2014 19.920.000,00 

6. 
ID 
2732 

IБ - 23 

Коњевићи - Бељина - 
Чачак, Обилазница Чачка,  
Мост преко Западне 
Мораве 

611+450 
до 

611+670  
Чачак 

Не израђује 
се  

Радови регулације корита се не 
изводе   

    25.020.000,00 

7. 
ID 
2710 

IБ - 28 

Дуб - Оклетац, пројекат 
потпорних зидова и 
регулације речног корита 
и извођење радова 

118+680 Ужице Уступљено 31.9.2014. 15.10.2014 31.12.2014 15.878.886,84 

8. 
ID 
2711 

IБ - 28 

Дуб - Оклетац, пројекат 
потпорних зидова и 
регулације речног корита 
и извођење радова 

119+410 Ужице Уступљено 31.9.2014. 15.10.2014 31.12.2014 17.036.137,68 

                

А.
2 

    Путеви II реда              
182.872.593,00 

9. 
ID 
2524 

IIA - 
137 

Шабац - Завлака,  
Мост преко реке Цернице, 
Срушен мост, Изградња 

2+189 Лозница  
У поступку 

израде 
31.9.2014. 15.10.2014 1.2.2015 20.280.000,00 

10. 
ID 
2518 

IIA – 
137 

Шабац – Завлака,  
Мост преко реке Думаче, 
Рехабилитација 

11+827 Шабац Уступљено 31.9.2014. 15.10.2014 31.12.2014 1.596.000,00 

11. 
ID 
2532 

IIA - 
137 

Мојковић - Крупањ,  
мост преко реке  Ликодре  

0+203 Крупањ Уступљено 31.9.2014. 15.10.2014 31.12.2014 32.160.000,00 

12. 
ID 
2533 

IIA - 
137 

Мојковић - Крупањ,  
Мост преко реке Ликодра, 
Рехабилитација 

10+769 Крупањ Уступљено 31.9.2014. 15.10.2014 31.12.2014 23.460.000,00 

13, 
ID 
2702 

IIA – 
174 

Костојић – Варда,  
Пројекат рехабилитација 
моста и Регулације речног 
корита  

1+090 Ужице Уступљено 31.9.2014. 15.10.2014 31.12.2014 20.971.113,00 

14. 
ID 
2801 

IIБ - 
367 

Шаторња - Страгари,  
Мост преко реке Јасенице,  
Изградња новог моста 

2+147 Топола 
У поступку 

израде 
31.9.2014. 15.10.2014 1.3.2015. 62.913.480,00 
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15. 
ID 
2529 

IIА - 
175 

Село доња Топлица 
Мост преко реке Топлице 
Изградња новог моста 

12+083 Мионица Уступа се  15.10.2014. 25.10.2014 1.3.2015. 21.492.000,00 

 



ПРИЛОГ 6. 

ПРЕГЛЕД РАДОВА НА САНАЦИЈИ ДРЖАВНИХ ПУТЕВА I И II РЕДА, 

КЛИЗИШТА И МОСТОВА ОШТЕЋЕНИХ УСЛЕД ЕЛЕМЕНТАРНИХ НЕПОГОДА 

(13. АВГУСТА 2014. ГОДИНЕ) 

 

ДРЖАВНИ ПУТЕВИ I И II РЕДА, КЛИЗИШТА И МОСТОВИ 

 ЗАВРШЕНИ РАДОВИ, ХИТНЕ ИНТЕРВЕНЦИЈЕ  

 

1. Општина Нови Сад 

 II A 100, Петроварадин –Банстол, км 145, клизиште: чишћење постојећих 

одводних канала; израда друге каскаде насипа од ломњеног камена; одржавање 

приступног пута, вредност радова 25.000.000,00 дин. 

2. Општина Ириг 

 I Б 21, Ириг-Иришки венац, км 19+815, клизиште, вредност радова 

14.000.000,00 дин. 

3. Општина Пожега 

 IIA174 Црнокоса - Косјерић (Ђокића куће), 30+900-30+920, отцепљење, 

завршена санација, вредност радова 577.590,60 дин. 

 IIA174 Црнокоса - Косјерић (Ђокића куће), 30+871-30+881, клизиште, завршена 

санација, вредност радова 380.000,00 дин. 

 IIA174 Црнокоса - Косјерић, 30+380, клизиште, завршена санација, вредност 

радова 153.394,26 дин. 

 IIA174 Црнокоса - Косјерић (Зекићи), 25+590-25+600, отцепљење, завршена 

санација, вредност радова 343.804,56 дин. 

 IIA174 Црнокоса - Косјерић (Лучића гробље), 25+670-25+710, отцепљење, 

завршена санација, вредност радова 502.898,52 дин. 

 IIA174 Црнокоса - Косјерић, 25+271, клизиште, завршена санација, вредност 

радова 336.000,00 дин. 

 IБ21 Косјерић - Пожега (плочасти пропуст у Отњу), 189+506, регулација речног 

корита, завршена санација, вредност радова 300.000,00 дин. 
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 IБ21 Косјерић - Пожега (плочасти пропуст у Глумчу), 191+819, регулација 

речног корита, завршена санација, вредност радова 319.541,76 дин. 

 IIA174 Црнокоса - Косјерић (Пајића барака), 27+440-27+460, отцепљење, 

завршена санација, вредност радова 137.611,44 дин. 

 Марковића мост, Каленићи (локални- некатегоризовани пут), израда насипа 

некаегоризованог пута, завршена санација, вредност радова 1.183.981,68 дин. 

 IIA174 Косјерић - Варда (Сеча река), 41+800-41+813, регулација речног корита, 

завршена санација, вредност радова 98.400,00 дин. 

 IБ21 Бачевци – Косјерић (мост Зелени вир), 170+024-170+047, регулација 

речног корита, завршена санација, вредност радова 60.000,00 дин. 

 IIA177 Саставци - Шиљковица (Средња Добриња), 103+150-103+180, 

отцепљење, завршена санација, вредност радова 582.208,07 дин. 

 IIБ338 Варда - Мравињци (Повленска коса), 20+590-20+700, клизиште, 

завршена санација, вредност радова 3.360.000,00 дин. 

 IIБ338 Варда - Мравињци, 22+700-22+722, отцепљење, завршена санација, 

вредност радова 494.717,36 дин. 

 IIБ338 Варда - Мравињци (Пурковци), 22+430-22+470, клизиште, завршена 

санација, вредност радова 153.372,98 дин. 

 IIБ338 Варда - Мравињци (Пурковци), 20+480-20+490, клизиште, завршена 

санација, вредност радова 315.786,49 дин. 

 IIБ355 Шиљковица - Рошци, 28+860-28+875, отцепљење, завршена санација, 

вредност радова 295.064,23 дин. 

 IБ - 21, Пожега - Ариље, Лековића мост, река Ђетиња, 002+178 до 002+236, 

вредност радова 350.000,00 дин. 

 IБ - 21, Пожега - Косјерић-Ваљево, Партизански мост, река Кладоруба, 169+650 

до 169+680, вредност радова 400.000,00 дин. 

4. Општина Младеновац, Обреновац, Лазаревац, Љиг, Лајковац 

 IB 22, Београд – Сврачковци, 309+550 до 309+575, вредност радова 

5.000.000,00 дин. 

 IB 22, Београд – Сврачковци, 311+300 до 311+350, вредност радова 

5.000.000,00 дин. 
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 II Б 364  Рудник - Белановица, км 31+400, Отцепљење, вредност радова 

600.000,00 дин. 

 IIБ 364  Рудник - Белановица, 38+000, Отцепљење, вредност радова 5.000.000,00 

дин. 

 II A 152 Рудник - Топола, км 21+550, Одрон,порушен потпорни зид, вредност 

радова 3.500.000,00 дин. 

 IБ 26 Београд - Обреновац (Дубоко), 22+505, клизиште, вредност радова 

7.000.000,00 дин. 

 IIБ 364 Рудник - Белановица, 32+400, Отцепљење, вредност радова 600.000,00 

дин. 

 IIБ 364 Рудник - Белановица, 40+900, Отцепљење, вредност радова 

11.000.000,00 дин. 

 IIБ 364 Рудник - Белановица, 46+750, Денивелација, вредност радова 

5.000.000,00 дин. 

 IIБ 364 Рудник - Белановица, 46+900, Отцепљење, вредност радова 2.000.000,00 

дин. 

 IIБ 353 Младеновац -Ковачевац, 6+250, 7+100 и 7+800 лево и десно, Оштећења 

на коловозу, вредност радова 3.000.000,00 дин. 

 I Б 22 Ибарска магистрала, км 279+250-279+600, завршена санација, вредност 

радова 700.000,00 дин.  

 II Б 353 Младеновац - Ковачевац, км 14+600,14+850, завршена санација, 

вредност радова 2.000.000,00 дин. 

 II А 147 Младеновац-Космај-Кораћица, км 60+100, завршена санација, вредност 

радова 300.000,00 дин. 

 II А 147 Младеновац-Космај-Кораћица, км 60+305, завршена санација, вредност 

радова 1.100.000,00 дин. 

 II А 147 Младеновац-Космај-Кораћица, км 60+520, завршена санација, вредност 

радова 300.000,00 дин. 

 II А 147 Младеновац-Космај-Кораћица, км 60+540, завршена санација, вредност 

радова 250.000,00 дин. 
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 II А 147 Младеновац-Космај-Кораћица, км 60+600, завршена санација, вредност 

радова 500.000,00 дин. 

 II А 147 Младеновац-Космај-Кораћица, км 60+700, завршена санација, вредност 

радова 250.000,00 дин. 

 II А 147 Младеновац-Космај-Кораћица, км 60+850, завршена санација, вредност 

радова 300.000,00 дин. 

 II А 147 Младеновац-Космај-Кораћица, км 90+950, завршена санација, вредност 

радова 350.000,00 дин. 

 II А 155 Младеновац-Дубона, км 22+300, 23+200, 25+600, 26+400, 27+400, 

27+800, 25+800, 30+600, 31+500, завршена санација, вредност радова 

2.000.000,00 дин. 

 II А 152 Рудник-Топола, км 17+950, завршена санација, вредност радова 

650.000,00 дин. 

 II А 152 Рудник-Топола, км 18+000, завршена санација, вредност радова 

450.000,00 дин. 

 II Б 358 Кадина Лука -Срасле букве -Ба, км 5+000, завршена санација, вредност 

радова 600.000,00 дин. 

 II Б 358 Кадина Лука -Срасле букве -Ба, км 7+000, завршена санација, вредност 

радова 400.000,00 дин. 

 II Б 358 Кадина Лука -Срасле букве -Ба, км 7+660, завршена санација, вредност 

радова 1.000.000,00,00 дин. 

 II Б 358 Кадина Лука -Срасле букве -Ба, км 7+850, завршена санација, вредност 

радова 1.000.000,00 дин. 

 II Б 364  Рудник - Белановица, км 39+500, завршена санација, вредност радова 

500.000,00 дин. 

 II Б 364  Рудник - Белановица, км 40+500, завршена санација, вредност радова 

340.000,00 дин. 

 II Б 364  Рудник - Белановица, км 46+750, завршена санација, вредност радова 

3.000.000,00 дин. 

 II Б 364  Рудник - Белановица, км 47+000, завршена санација, вредност радова 

200.000,00 дин. 
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 II Б 364  Рудник - Белановица, км 48+500, завршена санација, вредност радова 

1.700.000,00 дин. 

 

5. Општине Ниш, Куршумлија, Прокупље, Ражањ, Гаџин Хан, Свође 

 I Б 415 Ћурковац – Прокупље, 42+485 до 42+610, санација оштећене коловозне 

конструкције и трупа пута, у пуној ширини планума, вредност радова 

2.144.640,01 дин. 

 II Б 414 Луковска Бања – Штава, 13+620 до 13+670, регулација реке у старо 

корито, спречавање одношења ножице насипа, заштита трупа пута, вредност 

радова 1.080.550,48 дин. 

 II A 214 Куршумлија - Куршумлијска Бања, 31+250 до 31+290, уклањање 

одроњеног материјала са коловоза клизнулог са нестабилних косина засека и 

усека, вредност радова 149.407,63 дин. 

 II А 214 Куршумлија - Куршумлијска бања, стационажа 27+300-27+440, 

отцепљење пута, завршена санација, вредност радова 4.380.133,28 дин. 

 II A 158 Јовановачка Река – Ражањ, 114+910 до 114+978, санација трупа пута на 

делу банкине, вредност радова 459.309,30 дин. 

 II A 228 Рударе - Пролом Бања, 9+820 до 9+870, уређивање косина у усеку и 

уклањање материјала са коловоза, вредност радова 394.628,71 дин. 

 I Б 35 Рударе – Мердаре, 283+800 до 302+870, уклањање стенског и земљаног 

материјала са пута и уређивање косина у усеку, 937.300,08 дин. 

 II A 225 Горњи Барбеш - Запленска Топоница, 9+850 до 9+870, санација трупа 

пута на делу банкине, вредност радова 161.863,25 дин. 

 II Б 426 Горњи Матејевац - Кнез Село, 5+820 до 5+825, санација трупа пута на 

делу банкине и отцепљене коловозне конструкције уз банкину, вредност радова 

246.635,27 дин. 

 II Б 420 Нови Брачин – Грабово, 5+600 до 7+350, израда новог пропуста са 

већим промером, вредност радова 592.130,30 дин. 

 II A 213 Блажево – Мерћез, 16+100 до 23+800, уклањање стенског и земљаног 

материјала са пута и уређивање косина у усеку, вредност радова 2.073.718,82 

дин. 
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 I Б 39, Рђавица – Свође, 32+410 до 32+435, уклањање стенског и земљаног 

материјала са пута, ригола и берми и уређивање косина у усеку, вредност 

радова 138.036,78 дин. 

 II A 224 Гаџин Хан - Марина Кутина, 11+820 до 11+850, санација трупа пута у 

делу банкине, вредност радова 129.815,21 дин. 

 I Б 35 Прокупље - Мала Плана, 252+250 до 252+340, уклањање стенског 

материјала са коловоза, берми и ригола, вредност радова 369.022,51 дин. 

 II A 224 Гаџин Хан - Доњи Душник, 17 +305 до 30+640, вредност радова 

248.747,95 дин. 

6. Општина Пожаревац, Смедерево, Смедеревка Паланка, Петровац на Млави 

 II B 372,  Речица - Братинац -Маруљевац, стационажа 17+450  17+450, завршена 

санација, вредност радова 83.503,84 дин. 

 II А 153, Орешац - Раља, стационажа 37+200 - 37+350, завршена санација, 

вредност радова 202.288,00 дин. 

 II B 379, Орљево - Рашанац, стационажа 12+850 - 13+000, завршена санација, 

вредност радова 1.214.055,00 дин. 

 II B 378,  Врбница веза са путем IB-33, В.Село, стационажа 13+800 - 14+100, 

завршена санација, вредност радова 1.435.597,00 дин. 

 II A 156, С.Паланка - Клока, стационажа 28+100 - 29+100, завршена санација, 

вредност радова 6.956.997,58 дин. 

 II A 153, Смедерево - С.Паланка - Колари (веза државни пут), стационажа  

4+200 - 4+350, Оштећење ножица насипа пута, вредност радова 2.826.864,00 

дин. 

 II A 160, Пожаревац (веза са путем IB -33) Ореовица - Жабари, стационажа 

33+670 - 33+670, завршена санација, вредност радова 82.467,00 дин. 

 II B 379,  Александровац - Орљево - Мирјево, стационажа 8+390 - 10+465, 

завршена санација, вредност радова 478.428,00 дин. 

 II B 379,  Александровац - Орљево - Александровац, стационажа 1+450 - 1+450, 

завршена санација, вредност радова 293.711.80 дин. 
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7. Општина Краљево, Нови Пазар, Сјеница, Рашка, Тутин 

 II A 181,  Дракчићи  - Роћевиће, стационажа 44+295, оцепљење косине засека, 

завршена санација, вредност радова 439.674,86 дин. 

 II A 181, Дракчићи  - Роћевиће, стационажа 42+374, оцепљење косине засека, 

завршена санација, вредност радова 644.768,57 дин. 

8. Општина Лебане, Власотинце, Врање 

 II Б 434, Лебане-Кључ-Веља Глава, река Шуманка, село Поповци, стационажа 

0+006, Поткопани обални стубови, вредност радова 426.139,49 дин. 

 II Б 434, Лебане-Кључ  река Шуманка, село Поповци, стационажа 101+650, 

Оштећење дела коловоза, банкине и косине насипа, вредност радова 368.766,59 

дин. 

 I Б 39, Власотинце-Лесковац-Лебане, река Јабланица, село Ћеновац, стационажа 

84+616, поткопан темељ средњег стуба, вредност радова 234.695,44 дин. 

 II A 228, Горњи Гајтан (Габион), 128+820  128+841, оштећена банкина и косина 

насипа, вредност радова 1.058.696,69 дин. 

9. Општина Ваљево, Крупањ, Осечина, Уб, Лозница 

 IБ-26 Ушће - Дебрц - Шабац - Лозница - Дг. Мали Зворник - Брасина - Граница 

РС, км 121+210 - 121+230, отцепљење, вредност радова 12.424.191,68 дин. 

 IБ 21 Гр. АПВ - Шабац - Слатина - Ваљево - Подбукови, км 18+650-18+700, 

одрон, постављање new jersey бет. баријере, вредност радова 2.948.772,28 дин. 

 IIА 137 Шабац - Волујац - Завлака - Бања Бадања - Грачаница, км 11+880-

11+990, отцепљење, вредност радова 16.598.832,31 дин. 

 IIА-144 Стублине-Уб (за Стублине), км 22+300-25+610, Оштећење коловозне 

конструкције, вредност радова 2.019.935,84 дин. 

 IIA-141 Дебрц - Бањани - Новаци - Коцељева - Ш.Каменица - Црниљево - 

Осечина - Пецка - Љубовија, км 14+425-14+475, отцепљење са ножицом у реци, 

вредност радова 1.396.950,61 дин. 

 IIА-138 Липнички Шор-Текериш, км 4+200, Оштећење коловозне конструкције, 

вредност радова 10.000.000,00 дин. 

 IIБ-323 Прњавор - Чокешина - Липове воде - Волујац - Накучани - Матијевац, 

км 15+000-20+000, Израда цевастих ропуста, вредност радова 150.000,00 дин. 
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 IБ-27 Дг. Трбушница (Шепак) - Лозница - Завлака (Цикоте) - Словац, км 

11+734-11+750, поправка зида - отцепљење косине, вредност радова 

1.548.654,11 дин. 

 IБ-27 Дг. Трбушница (Шепак) - Лозница - Завлака (Цикоте) - Словац, км 

11+510-11+525, отцепљење, вредност радова 315.204,70 дин. 

 IБ-27 Дг. Трбушница (Шепак) - Лозница - Завлака (Цикоте) - Словац, км 3+826, 

чишћење протицајног профила, вредност радова 1.500.000,00 дин. 

 IБ-27 Дг. Трбушница (Шепак) - Лозница - Завлака (Цикоте) - Словац, км 1+000-

3+000, уклањање одрона, вредност радова 100.000,00 дин. 

 IБ-27 Дг. Трбушница (Шепак) - Лозница - Завлака (Цикоте) - Словац, км 8+000-

9+000, уклањање одрона, вредност радова 250.000,00 дин. 

 IIА-141 Дебрц - Бањани - Новаци - Коцељева - Ш.Каменица - Црниљево - 

Осечина - Пецка - Љубовија, км 61+090-61+100, Одрон, вредност радова 

59.246,53 дин. 

 IIА-141 Дебрц - Бањани - Новаци - Коцељева - Ш.Каменица - Црниљево - 

Осечина - Пецка - Љубовија, км 58+555-58+580, Одрон, вредност радова 

83.744,10 дин. 

 IIА 137 Шабац - Волујац - Завлака - Бања Бадања - Грачаница, км 11+080 - 

11+110, отцепљење, вредност радова 1.910.806,90 дин. 

 II А 141 Дебрц - Бањани - Новаци - Коцељева - Ш.Каменица - Црниљево - 

Осечина - Пецка - Љубовија, км 0+560-0+640, отцепљење, завршена санација, 

вредност радова 1.500.000,00 дин. 

 II А 137 Шабац - Волујац - Завлака - Бања Бадања - Грачаница, км 5+430-5+500, 

отцепљење, завршена санација, вредност радова 2.358.084,00 дин. 

 II А 137 Шабац - Волујац - Завлака - Бања Бадања - Грачаница, км 36+739-

36+901, Оштећење коловозне конструкције, завршена санација, вредност радова 

4.363.969,01 дин. 

 II Б 340 Бањани - Новаци - Памбуковица - Слатина, км 35+500-35+550, 

Оштећење коловозне конструкције, завршена санација, вредност радова 

258.151,01 дин. 

 II А 137 Шабац - Волујац - Завлака - Бања Бадања - Грачаница, км 6+900, 

девијација, завршена санација, вредност радова 2.000.000,00 дин. 
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 II А 137 Шабац - Волујац - Завлака - Бања Бадања - Грачаница, км 10+764-

10+784, одрон, завршена санација, вредност радова 73.555,60 дин. 

 II А 139  Крст - Коренита - Крупањ - Радаљ, км 7+300-7+400, чишћење наноса 

са коловоза, из земљаних канала и пропуста, завршена санација, вредност 

радова 125.236,32 дин. 

 II А 141 Дебрц - Бањани - Новаци - Коцељева - Ш.Каменица - Црниљево - 

Осечина - Пецка - Љубовија, км 1+930, Оштећен коловоз уз плочасти пропуст 

(ID оштећења 2563), завршена санација, вредност радова 8.631,74 дин. 

 II А 141 Дебрц - Бањани - Новаци - Коцељева - Ш.Каменица - Црниљево - 

Осечина - Пецка - Љубовија, км 2+926, Оштећен коловоз уз плочасти пропуст 

(ID оштећења 2564), завршена санација, вредност радова 5.826,43 дин. 

 I Б 21 Гр. АПВ - Шабац - Слатина - Ваљево - Подбукови, км 103+850-103+865, 

Одрон земље, завршена санација, вредност радова 102.356,23 дин. 

 I Б 21 Гр. АПВ - Шабац - Слатина - Ваљево - Подбукови, км 103+975 - 104+000, 

Одрон земље, завршена санација, вредност радова 75.865,32 дин. 

 I Б 21 Гр. АПВ - Шабац - Слатина - Ваљево - Подбукови, км 99+615-99+635, 

Одрон земље, завршена санација, вредност радова 98.785,00 дин. 

 II А 145 Стублине - Бргуле, км 3+705, Оштећен коловоз на мосту, завршена 

санација, вредност радова 216.885,77 дин. 

 II Б 323 Прњавор - Чокешина - Липове воде - Волујац - Накучани - Матијевац, 

км 49+530 - 49+555, Оштећена банкина, завршена санација, вредност радова 

72.610,43 дин. 

 II Б 324 Шабац - Накучани - Градојевић - Д.Црниљево, км 36+700 - 36+711, 

отцепљење, завршена санација, вредност радова 189.534,02 дин. 

 II Б 324 Шабац - Накучани - Градојевић - Д.Црниљево, км 37+750 - 37+762, 

отцепљење, завршена санација, вредност радова 284.301,02 дин. 

 I Б 21 Гр. АПВ - Шабац - Слатина - Ваљево - Подбукови, км 76+025 - 76+149, 

Чишћење одрона, завршена санација, вредност радова 91.589,54 дин. 

 I Б 21 Гр. АПВ - Шабац - Слатина - Ваљево - Подбукови, км 116+985 - 116+993, 

Одрон земље, завршена санација, вредност радова 87.895,36 дин. 

 I Б 21 Гр. АПВ - Шабац - Слатина - Ваљево - Подбукови, км 114+765-114+890, 

Одрон земље, завршена санација, вредност радова 102.369,54 дин. 
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 I Б 27 Дг. Трбушница (Шепак) - Лозница - Завлака (Цикоте) - Словац, км 4+050-

4+375, чишћење берми и ригола од наноса, завршена санација, вредност радова 

23.632,50 дин. 

 I Б 27 Дг. Трбушница (Шепак) - Лозница - Завлака (Цикоте) - Словац, км 

12+044-12+068, демонтажа одбојне ограде, завршена санација, вредност радова 

27.864,42 дин. 

 I Б 27 Дг. Трбушница (Шепак) - Лозница - Завлака (Цикоте) - Словац, км 

10+000, чишћење пропуста од наноса, завршена санација, вредност радова 

15.354,54 дин. 

 I Б 21 Гр. АПВ - Шабац - Слатина - Ваљево - Подбукови, км 4+510-9+000, 

уклањање одрона, завршена санација, вредност радова 50.569,00 дин. 

 I Б 21 Гр. АПВ - Шабац - Слатина - Ваљево - Подбукови, км 8+200-9+775, 

чишћење ригола од наноса, завршена санација, вредност радова 37.510,00 дин. 

 I Б 27 Дг. Трбушница (Шепак) - Лозница - Завлака (Цикоте) - Словац, км 4+150-

5+950, чишћење ригола од наноса, завршена санација, вредност радова 

21.428,80 дин. 

 I Б 21 Гр. АПВ - Шабац - Слатина - Ваљево - Подбукови, км 9+535-9+565, 

уклањање одрона, завршена санација, вредност радова 67.670,00 дин. 

 IB-21 Гр. АПВ - Шабац - Слатина - Ваљево - Подбукови, км 17+000-19+200, 

одрони, вредност радова 500.000,00 дин. 

 IБ-27 Дг. Трбушница (Шепак) - Лозница - Завлака (Цикоте) - Словац, км 

545+000, Отцепљење, вредност радова 350.000,00 дин. 

 IБ-26 Ушће - Дебрц - Шабац - Лозница - Дг. Мали Зворник - Брасина - Граница 

РС 526+625, Мост - израда шљунчаног клина, вредност радова 350.000,00 дин. 

 IIА-138 Липнички Шор-Текериш 3, 4+383, Плочасти пропуст, вредност радова 

1.200.000,00 дин. 

10. Општина Чајетина, Бајина Башта, Ужице, Нова Варош, Прибој, Пријепоље 

 I Б 28 Рогачица-Ужице (Волујац), 124+345-124+365, oштећење косине насипа, 

вредност радова 4.932.874,75 дин. 

 I Б 28 Рогачица-Ужице (Волујац), 123+545-123+610, оштећење косине насипа, 

вредност радова 8.019.306,14 дин. 
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 I Б 28 Рогачица-Ужице (Волујац), 122+345, затрпан пропуст, вредност радова 

1.056.997,86 дин. 

 I Б 28 Рогачица-Ужице (Волујац),   121+745-121+775 одрон, нанос, 

вредност радова 3.957.063,14 дин. 

 I Б 28 Оклетац-Рогачица (Оклетац), км 75+346-75+366, оштећење косине 

насипа, вредност штете 12.361.471,78 дин, завршена санација. 

 I Б 28 Оклетац-Кремна (Костојевићи), км 63+020-63+100, клизиште, зачепљен 

пропуст, вредност штете 311.896,88 дин, завршена санација. 

 II A 170 Дебело Брдо-Кремна (Алексићи), км 46+994-46+790, клизиште, 

вредност штете 1.681.571,06 дин, завршена санација. 

 I Б 23 Узићи-Ужице (Злакуса), км 563+857-563+950, оборена стабла, вредност 

штете 28.147,40 дин, завршена санација. 

 I Б 23 Узићи-Ужице (Ада), км 553+100-553+150, клизиште, вредност штете 

67.828,10 дин, завршена санација. 

 II Б 402 Бајина Башта-Рача (Рача), км 0+000-4+320, више мањих клизишта, 

вредност штете 247.954,51 дин, завршена санација. 

 II A 174 Костојевићи-Варда, 1+720, ошштећен потпорни зид и цевасти пропуст, 

вредност штете 1.478.877,27 дин. 

11. Општине Горњи Милановац, Лучани , Чачак 

 I Б 22, Мрчајевци - Краљево, Милочај, 639+580 до 639+800, отцепљење, 

вредност радова 4.869.790,00 дин. 

 II A 180, Гуча – Вучковица, 35+000 до 35+080, клизиште, вредност радова 

3.121.307,81 дин. 

 IБ - 23, Чачак - Пожега, Мост преко Западне Мораве, 592+000, вредност радова 

300.000,00 дин. 

12. Општине Крушевац, Брус 

 II Б 415, Крушевац-Јастребац, км 17+208-17+520, оштећење трупа пута, 

завршена санација, вредност радова 10.467.749,86 дин. 

 II Б 415, Крушевац-Јастребац у Буцима, км 13+150, оштећење трупа пута, 

завршена санација, вредност радова 617.597,46 дин. 
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 II А 213, Блажево-Мерћез, км 122+150, оштећење трупа пута, завршена 

санација, вредност радова 1.580.264,41 дин. 

13. Општина Ивањица 

 I Б 30, Ивањица-Ушће, км 20+100 до 20+200, оштећење, вредност радова 

4.927.180,80 дин. 

14. Општина Зајечар 

 I Б 36, Параћин – Стража, од км 14+920 до км 14+960, клизање косине усека, 

вредност радова 98.529,84 дин. 

 I Б 36, Параћин – Стража, на км 15+650, нанос и оштећење каскаде у зони 

плочастог пропуста, вредност радова 748.753,28 дин. 

 I Б 36, Параћин – Стража, од км 17+100 до км 17+350, клизање косине усека, 

вредност радова 504.526,64 дин. 

 I Б 36, Параћин – Стража, од км 18+450 до км 18+560, клизање косине усека и 

нанос у зони пропуста, вредност радова 467.759,71 дин. 

 I Б 36, Стража –Бољевац, од км 35+075 до км 18+275, оштећење насипа 

вредност радова 2.059.683,72 дин. 

 I Б 36, Стража –Бољевац, на км 36+600, нанос у зони пропуста, вреднсот радова 

198.465,65 дин. 

 II А 161, Крепољин – Жагубица, од км 58+194 до км 61+194, запуњавање канала 

за одводњавање, вредност радова 308.179,20 дин. 

 

ДРЖАВНИ ПУТЕВИ I И II РЕДА, КЛИЗИШТА И МОСТОВА 

 РАДОВИ У ТОКУ  

 

1. Општина Пожега 

 IБ23 Узићи - Пожега – Асановац, плочасти пропуст код Пријанске петље, 

3+716, регулација речног корита, вредност радова 808.316,06 дин. 

 Радови на уклањању оштећења после елементарних непогода на путу IIА174 

Црнокоса - Косјерић - Варда, 41+680-43+800, наноси и осулине. 
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2. Општина Младеновац, Обреновац, Лазаревац, Љиг, Лајковац 

 II Б-362, Латковић-Дудовица, 14+631-14+871, Отцепљење банкине, вредност 

радова 750.000,00 дин. 

 II Б-362, Латковић-Дудовица, 14+663-14+741, Отцепљење банкине, вредност 

радова 390.000,00 дин. 

 II Б-362, Латковић-Дудовица, 14+990-15+060, Отцепљење банкине, вредност 

радова 350.000,00 дин. 

 II Б-364, Белановица-Рудник, 35+400-35+420, клизиште, вредност радова 

6.000.000,00 дин. 

 II Б 364, Рудник - Белановица, 35+500-35+520, клизиште, вредност радова 

8.000.000,00 дин. 

 IIA - 145, Стублине - Лајковац, Мост преко реке Тамнаве, 4+642, вредност 

радова 2.563.915,44 дин. 

3. Општина Ниш, Куршумлија, Прокупље, Ражањ, Гаџин Хан, Свође 

 II Б 414, Мерћез - Луковска бања, 0+200 - 12+100, санација оштећења трупа 

израдом габиона, вредност радова 20.397.628,80 дин. 

4. Општина Пожаревац, Смедерево, Смедеревка Паланка, Петровац на Млави 

 Веза државних путева II A 160/162 Свилајнац, стационажа 25+300                  

25+500, завршена санација, вредност радова 16.070.354,00 дин + Одобрена 

средства за још 200м. 

5. Општина Краљево, Нови Пазар, Сјеница, Рашка, Тутин 

 I Б 30, Ивањица – Ушће, стационажа 32+600-38+100, клитиште, вредност 

радова 48.000.000,00 дин. 

 II А 209, Краљево – Гоч, стационажа 6+010, оцепљење косине засека, вредност 

радова 808.503,00 дин. 

 II А 209, Краљево – Гоч, стационажа 13+100, оцепљење, вредност радова 

2.300.579,14 дин. 

 II А 209, Краљево – Гоч, стационажа 10+800, оцепљење косине засека, вредност 

радова 3.719.645,44 дин. 
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 II A 181, Дракчићи – Рочевиће, 44+879, оцепљење ножице насипа, вредност 

радова 3.149.500,80 дин. 

 II А 181 Дракчићи – Роћевиће, 47+270, отцепљење косине засека, вредност 

радова 6.604.180,21 дин. 

 I Б 22 Батњик - Тунел, стационажа 469+400, клизиште, вредност радова 

6.583.231,92 дин. 

 II А 203, Побрђе - Тутин – Шпиљани, стационажа 18+422, клизиште, вредност 

радова 14.606.140,750 дин. 

 II А 203, Побрђе - Тутин – Шпиљани, стационажа 19+586, санација пропуста, 

вредност радова 7.339.101,37 дин. 

 IIA - 203, Нови Пазар-Тутин, Пропуст преко потока, 19+986, вредност радова 

6.969.842,88 дин. 

6. Општина Врање 

 II/A-228 Горњи Гајтан (Габион), 128+620-128+626, Оштећен постојећи 

габионски зид, вредност радова 192.511,07 дин. 

 II Б 435, Власе – Трстена, 0+000 4+500, оштећење насипа пута на 7 локација, 

вредност радова 6.375.871,87 дин. 

 I Б 40 Сурдулица – Ваљавица, 13+170, оштећење насипа, банкине, 

кол.конструкције, система за одводњавање, вредност радова 10.477.653,58 дин. 

7. Општина Крагујевац 

 II Б 367, Влакча, стационажа 9+700, 7+378-7+457, одводњавање, вредност 

радова 5.000.000,00 дин. 

8. Општина Ваљево, Крупањ, Осечина, Уб, Лозница 

 IБ-27 Дг. Трбушница (Шепак) - Лозница - Завлака (Цикоте) - Словац, км 

601+430-601+656, отцепљење трупа пута, вредност радова 14.362.432,96 дин. 

 IIA 143 Причевић - Пецка, км 22+642-24+800, чишћење наноса и земљаних 

канала, вредност радова 689.875,56 дин. 

 IIА-141 Дебрц - Бањани - Новаци - Коцељева - Ш.Каменица - Црниљево - 

Осечина - Пецка - Љубовија, км 1+950-2+000, отцепљење, вредност радова 

2.833.498,12 дин. 
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 IБ-27 Дг. Трбушница (Шепак) - Лозница - Завлака (Цикоте) - Словац, км 

10+225-10+285, клизиште, вредност радова 3.236.350,09 дин. 

 IIБ-331 Бања Ковиљача - Гучево - Зајача, км 7+800-7+845, Оштећена банкина и 

косина пута, вредност радова 323.658,95 дин. 

 IБ-27 Дг. Трбушница (Шепак) - Лозница - Завлака (Цикоте) - Словац, км 

10+025-10+073, отцепљење, вредност радова 1.146.736,61 дин. 

 IIА-139  Крст - Коренита - Крупањ - Радаљ, км 5+850 - 6+200, Отцепљење, 

вредност радова 4.481.860,50 дин. 

 IIА-141 Дебрц - Бањани - Новаци - Коцељева - Ш.Каменица - Црниљево - 

Осечина - Пецка - Љубовија, км 12+450-12+490, одрон отцепљење, вредност 

радова 332.300,23 дин. 

 IIА-150 Г.Топлица - Мионица - Мост на Колубари -Дивци км 0+700-1+020 

отцепљење, вредност радова 1.487.316,25 дин. 

 IIА-137 Шабац - Волујац - Завлака - Бања Бадања - Грачаница км 32+350-

32+400, Поправка тампона на мосту (ID оштећења 2524), вредност радова 

20.280.000,00 дин. 

 IIА 137 Шабац - Волујац - Завлака - Бања Бадања - Грачаница, км 26+000-

28+000, Отцепљења банкине, вредност радова 1.800.000,00 дин. 

 IБ-27 Дг. Трбушница (Шепак) - Лозница - Завлака (Цикоте) - Словац, км 1+810-

1+926, отцепљење, вредност радова 3.804.421,10 дин. 

 IIА 137 Шабац - Волујац - Завлака - Бања Бадања - Грачаница, км 10+385-

10+440, отцепљење, вредност радова 8.306.278,69 дин. 

 IIА 137 Шабац - Волујац - Завлака - Бања Бадања - Грачаница, км 12+200-

12+280, отцепљење, вредност радова 8.700.116,29 дин. 

 IIА - 142 Драгиње - Шабачка Каменица - Ваљевска Каменица, км 34+900 - 

36+515, одрон, вредност радова 612.341,74 дин. 

 IIА - 175 Наномир - Мионица - Брежђе - Дивчибаре - Каона, км 30+250 - 

30+320, клизиште, вредност радова 9.867.671,77 дин. 

 IIА - 175 Наномир - Мионица - Брежђе - Дивчибаре - Каона, км 35+880-35+900, 

клизиште, вредност радова 7.227.671,77 дин. 

 IIА - 175 Наномир - Мионица - Брежђе - Дивчибаре - Каона, км 39+410-39+450, 

клизиште, вредност радова 3.987.671,77 дин. 
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 IIБ-331 Гучево-Бања Ковиљача, 3+700, Оштећена банкина и косина пута, 

вредност радова 100.000,00 дин. 

 IIА 137 Шабац - Волујац - Завлака - Бања Бадања - Грачаница, км 13+795-

13+805, отцепљење, вредност радова 746.991,91 дин. 

 IIб-331, Бања Ковиљача - Гучево - Зајача, км 3+480, Оштећена банкина и 

косина пута, вредност радова 10.000.000,00 дин. 

 IIa 143, Причевић - Пецка, км 24+140-24+180, отцепљење трупа пута, вредност 

радова 3.604.197,83 дин. 

 IIa 137 Шабац - Волујац - Завлака - Бања Бадања - Грачаница, км 32+375, 

срушен мост ID оштећења 2524, вредност радова 1.000.000,00 дин. 

 IIб-331, Бања Ковиљача - Гучево - Зајача, 4+100 Оштећена банкина и 

косина пута, вредност радова 5.000.000,00 дин. 

 IB - 26, Шабац-Лозница, 525+200, вредност радова 1.880.971,20 дин. 

 IB - 26, Шабац-Лозница, 525+900, вредност радова 1.526.869,44 дин. 

 IIA - 138, Текериш – Липнички Шор, Мост преко реке Јадар, 4+100, вредност 

радова 1.408.427,80 дин. 

 IIA - 138, Текериш – Липнички Шор, Пропуст преко реке Јадар, 4+000, 

вредност радова 3.006.720,00 дин. 

 IIA - 137, Шабац - Завлака, Мосњт преко реке Цернице, 8+594, вредност радова 

5.094.468,18 дин. 

 IIA - 137, Мојковић - Крупањ, мост преко реке  Ликодре, 10+769, вредност 

радова 23.460.000,00 дин. 

 IIA - 141, Доње Црниљево - Осечина, Пропуст преко потока у Осечини, 

пропуст нема у бази, вредност радова 1.252.800,00 дин. 

9. Општина Чајетина, Бајина Башта, Ужице, Нова Варош, Прибој, Пријепоље 

 I Б 28 Рогачица-Ужице (Волујац), км 122+945-122+965, одрон, клизиште, 

вредност штете 1.002.739,64 дин. 

 I Б 28 Рогачица-Ужице (Волујац), км 119+745-119+785, оштећење косине 

насипа, вредност штете 5.606.121,89 дин. 

 I Б 28 Рогачица-Ужице (Волујац), км 119+545-119+595, клизиште, отцепљење 

пута, вредност штете 12.583.589,64 дин. 
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 I Б 28 Рогачица-Ужице (Кадињача), км 117+045-117+095, клизиште, отцепљење 

пута, вредност штете 16.112.732,29 дин. 

 I Б 28 Рогачица-Ужице (Заглавак), км 111+745-111+825, клизиште, отцепљење 

пута, вредност штете 14.219.181,77 дин. 

 I Б2 8 Рогачица-Ужице (Заглавак), км 110+845-110+910, клизиште, вредност 

штете 2.929.392,89 дин. 

 I Б 28 Рогачица-Ужице (Заглавак), км 109+745-109+775, отцепљење пута, 

вредност штете 1.888.943,39 дин. 

 I Б 28 Рогачица-Костојевићи (Царевац), км 64+369-64+419, оштећење косине 

насипа, вредност штете 13.078.095,17 дин. 

 I Б 28 Рогачица-Костојевићи (Царевац), км 64+569-64+609, клизиште, вредност 

штете 1.573.253,04 дин. 

 I Б28 Рогачица (Пантина воденица), км 58+269-58+419, порушен бетонски зид, 

вредност штете 39.812.174,41 дин. 

 I Б 28 Рогачица-Ужице (Рогачица), км 79+046-79+106,клизиште, вредност штете 

6.333.320,64 дин. 

 I Б 28 Рогачица-Ужице (Рогачица), км 78+646-78+796,клизиште, вредност штете 

12.340.546,49 дин. 

 I Б 28 Оклетац-Рогачица (Овчиња), 74+746-74+776, клизиште, вредност штете 

2.573.595,85 дин. 

 I Б 28 Оклетац-Рогачица (Овчиња), 73+946-74+096, клизиште, вредност штете 

11.914.968,53 дин. 

 I Б 28 Оклетац-Рогачица (Овчиња), 73+846, клизиште, зачепљен пропуст, 

вредност штете 2.604.696,29 дин. 

 I Б 28 Оклетац-Рогачица (Овчиња), 71+146-71+246, клизиште, вредност штете 

2.104.424,21 дин. 

 I Б 28 Оклетац-Рогачица (Овчиња), 70+746-70+756, клизиште, вредност штете 

7.731.558,50 дин. 

 I Б 28 Оклетац-Рогачица (Оклетац), 69+946-69+986, клизиште, вредност штете 

3.292.402,61 дин. 
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 I Б 28 Оклетац-Рогачица (Оклетац), 69+646-69+746, клизиште, вредност штете 

8.020.107,65 дин. 

 I Б 28 Мокра Гора-Кремна (Мокра Гора) , 501+050-501+138, клизиште, 

вредност штете 16.412.605,78 дин. 

 IIA171 Бајина Башта-Дуб (Николића Брдо), 104+854-104+954, клизиште, 

вредност штете 37.276.068,29 дин. 

 II A 171 Бајина Башта-Дуб (Николића Брдо испред тунела), 103+054-103+114, 

клизиште, вредност штете 21.933.370,42 дин. 

 II A 171 Бајина Башта-Дуб (Николића Брдо испред тунела), 102+754-102+804, 

клизиште, вредност штете 18.853.883,24 дин. 

 II A 170 Дебело Брдо-Кремна (Црвица), 88+054-88+204, клизиште, вредност 

штете 108.091.037,81 дин. 

 II A 170 Дебело Брдо-Кремна (Рогачица, ушће реке Рогачице у Дрину), 82+254-

82+334, оштећење косине насипа, вредност штете 15.764.096,17 дин. 

 II  A170 Дебело Брдо-Кремна (Рогачица), 79+446-79+476, отцепљење косине 

засека, вредност штете 755.821,67 дин. 

 II A 170 Дебело Брдо-Кремна (Дебело Брдо), 73+446-73+496, отцепљење пута, 

вредност штете 2.982.257,72 дин. 

 II A 170 Дебело Брдо-Кремна (Дебело Брдо), 71+046-71+246, клизиште, 

вредност штете 14.494.294,61 дин. 

 II A 170 Дебело Брдо-Кремна (Дебело Брдо), 70+446-70+476, клизиште, 

вредност штете 2.196.688,79 дин. 

 II A 174 Костојевићи-Варда (Лукићи), 58+210, оштећење моста, вредност штете 

15.205.916,93 дин. 

 II A 174 Костојевићи-Варда (Лукићи), 58+010, клизиште, вредност штете, 

вредност штете 1.861.391,75 дин. 

 II A 174 Костојевићи-Варда (Јеловик и Серје), 57+410-57+450, отцепљење пута, 

вредност штете 4.588.511,88 дин. 

 I Б 23 Кокин Брод-Нова Варош (Кокин Брод), 277+500-277+520, отцепљење 

пута, вредност штете 1.503.324,92 дин. 
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 II А 195 Бела Река-Јасеново (Јасеново), 69+075-69+095, отцепљење косине 

засека, вредност штете 38.602,80 дин. 

 II А 174 Костојевићи – Варда, 1+840, оштећена кегла моста, вредност радова 

4.887.361,46 дин. 

 IIA - 174, Костојић – Варда, Мост преко потока, 1+090, вредност радова 

20.971.113,00 дин. 

 IБ - 28, Дуб-Костојевићи Оклетац, Мост преко потока, 112+750, вредност 

радова 12.570.203,89 дин. 

 IБ - 28, Дуб - Оклетац, пројектовање и израда новог сандучастог пропуста и 

потпорних зидова , 117+660, вредност радова 17.605.539,35 дин. 

10. Општина Горњи Милановац, Лучани, Чачак 

 IБ 23 Овчар Бања - Чачак, Међувршје, 595+500 до 595+600, Клизиште, вреност 

радова 10.800.000,00 дин. 

 IБ 22 Горњи Милановац - Прељина, 333+400 до 333+600, Оштећење коловоза, 

вреност радова 6.051.366,14 дин. 

 IIА-179, Прањани-Трбушани, од 9+100 до 9+180, Клизиште, вреност радова 

1.586.949,59 дин. 

 IIA 179 Прањани - Трбушани, 6+700 до 6+800, Клизиште, вреност радова 

1.652.800,56 дин. 

 IIБ 359 Бершићи - Горњи Брањани, 31+250 до 31+400, Отцепљење, вреност 

радова 16.800.000,00 дин. 

 IIA 197 Каона - Ивањица, 11+450 до 11+530, Клизиште, вреност радова 

4.304.545,80 дин. 

 IIA 197 Каона - Ивањица, 12+250 до 12+350, Клизиште, вреност радова 

4.638.970,20 дин. 

 IIA 197 Каона - Ивањица, 14+980 до 15+020, Клизиште, вреност радова 

2.352.450,48 дин. 

 IIБ 355 Љубић - Шиљковица, 13+300 до 13+320, Клизиште, вреност радова 

803.047,58 дин. 

 IIБ 355 Љубић - Шиљковица, 13+650 до 13+800, Клизиште, вреност радова 

3.442.664,58 дин. 
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 IIБ 355 Љубић - Шиљковица, 14+000 до 14+050, Клизиште, вреност радова 

1.888.044,80 дин. 

 IIБ 355 Љубић - Шиљковица, 14+300 до 14+350, Клизиште, вреност радова 

1.880.744,98 дин. 

 IIБ 355 Љубић - Шиљковица, 18+100 до 18+140, Клизиште, вреност радова 

1.062.203,06 дин. 

 IIБ 361 Калиманић-Шилопај, 21+400 до 21+520, Клизиште, вреност радова 

3.233.048,83 дин. 

 IIA 181 Кратовска стена-Гуча-Каона-Мирајићи, 35+160 до 35+260, Клизиште, 

вреност радова 2.995.063,80 дин. 

 IБ - 23, Коњевићи-Бељина –Чачак, Мост преко реке Чемернице, 614+000, 

вредност радова 6.266.907,66 дин. 

11. Општине Крушевац, Брус 

 II Б 415, Крушевац-Јастребац код Трмчара, км 5+250, оштећење трупа пута, 

вредност радова 2.076.205,69 дин, тренутно се не изводе радови. 

 II A 211, Брус – Брзеће, км 100+310, отцепљење, вредност радова 629.020,26 

дин, тренутно се не изводе радови. 

 II A 187, Витановац-Јасика-Обреж, км 75+038, Однешена заштитна ограда, 

вредност радова 93.453,79 дин, тренутно се не изводе радови. 

 II A 188, Грабовац-Дубич, км 32+060-32+090, оцепљење трупа пута, вредност 

радова 7.814.474,74 дин. 

 IIA 188, Грабовац-Дубич, 34+870, оцепљење трупа пута, вредност радова 

1.326.249,89 дин. 

 II A-188, Грабовац-Дубич, 30+770, оцепљење трупа пута, вредност радова 

2.560.463,24 дин. 

 IIB 411, Чукојевац-Врњци, 0+000-2+555, оцепљење трупа пута, вредност 

радова 21.754.949,54 дин. 

12. Општина Ивањица 

 IБ 30 Ивањица- Ушће, 7+000 до 7+040, клизиште, вредност радова 

11.160.000,00 дин. 
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 IБ 30 Ивањица- Ушће, 21+800 до 21+850, клизиште, вредност радова 

16.200.000,00 дин. 

 IIА 180 Гуча- Ивањица, 40+800 до 40+840, клизиште, вредност радова 

2.535.686,16 дин. 

13. Општина Зајечар - Бољевац 

 I Б 36, Стража Бољевац, стационажа 45+650, косина усека, вредност радова 

8.005.049,42 дин. 

 II А 186, Сиге, од км 53+900 до км 55+200, санација косине насипа, вредност 

радова, 4.364.872,10 дин. 

 II A 222,  Кална - Јањски мост - Бабин Зуб, км 82+990, клизиште, вредност 

радова 4.324.363,68 дин. 

 I Б 34, Голубац - Доњи Милановац, км 108+200, клизиште, вредност радова  

8.996.762,32 дин. 

 IБ-36, Селиште - Зајечар, км 68+950, Ерозија око стубова, вредност радова 

108.920,88 дин. 

 IБ-36, Селиште - Зајечар, км 69+700, Ерозија око стубова, вредност радова 

235.016,46 дин. 

 IБ-36, Селиште - Зајечар, км 67+850, Ерозија око стубова, вредност радова 

120.338,18 дин. 



 

ПРИЛОГ 7. 

ПРЕГЛЕД РАДОВА НА САНАЦИЈИ ЛОКАЛНИХ ПУТЕВА, КЛИЗИШТА И 

ОБЈЕКАТА ОШТЕЋЕНИХ УСЛЕД ЕЛЕМЕНТАРНИХ НЕПОГОДА (13. АВГУСТА 

2014. ГОДИНЕ) 

 

ЛОКАЛНИ ПУТЕВИ, КЛИЗИШТА И ОБЈЕКТИ – ЗАВРШЕНИ РАДОВИ  

 

1. Општине Обреновац, Младеновац, Љиг, Лазаревац 

 Локални пут за Ново насеље у Забрежју санација оштећења горњег строја коловоза, 

замена тампонског и асфалтирање, вредност радова 4.041.399,06 дин, завршено. 

2. Општине Пожаревац, Смедеревска Паланка, Свилајнац, Смедерево, Петровац  на Млави 

 ОП II-2, Смедеревска Паланка –Баничина, оштећење крила цевастог пропуста Ø 1000, 

вредност радова 733.918,06 дин. – завршено. 

 

ЛОКАЛНИ ПУТЕВИ, КЛИЗИШТА И ОБЈЕКТИ – РАДОВИ У ТОКУ  

 

1. Општине Ваљево, Крупањ, Осечина, Лозница, Уб 

 На локалним путевима радило се на рашчишћавању терена, речних корита, чишћењу 

насипа и косина, отклањању осулина и одрона са трупа пута као и чишћење наноса са 

пута од екстремних клизишта. 

2. Општина Бајина Башта 

 Локални путеви – МЗ Гвоздац (Бакићи, Подстење, Лозани). 

 Локални путеви – МЗ Оклетац (Долови, Северња). 

 Локални путеви – МЗ Зарожје (Вујетић). 

 

3. Општина Пожега 

 ИД бр. 4283, веза са државним путем IБ реда број 21, локални назив Марковића мост, 

Каленић. 
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 Локални путеви у Косјерићу, МЗ Сеча Река, ојачање трупа пута и моста, 

прочишћавање речног корита, мостова, осулина, усмеравање речног тока, спасавање 

кућа. 

 Локални пут за Сујел, индустријска зона. 

 Локални путеви - МЗ Росићи, Варда, Маковиште, Ђокићи (Свеле), Брајковићи. 

 

4. Општине Пожаревац, Смедеревска Паланка, Свилајнац, Смедерево, Петровац  на Млави 

 OП II-7, Општински пут у Ратарима, санација асфалтног општинског пута Л=1000м, 

б=5.5м, вредност радова 583.013,05 дин. 

 ОП II-12, Општински пут у Бачинцу, санација асфалтног општинског пута Л=1000м 

б=5.0м, вредност радова 3.078.507,34 дин. 

 ОП II-5, Општински пут у Мраморкцу, санација асфалтног општинског пута Л=600м 

б=5.0м, вредност радова 3.507.690,31 дин. 

 OП II-10, Општински пут  Азања - Кусадак, санација асфалтног општинског пута 

Л=3000м, б=5.0м, 6.778.998.20 дин. 

 Мелница, оштећење трупа пута услед бујице, вредност радова 299.540,86 дин. 

 Витовница, оштећење трупа пута услед бујице, вредност радова 1.243.627,15дин. 

 Ждрело, оштећење трупа пута услед бујице, вредност радова 1.326.112,54 дин. 

 Рановац, оштећење трупа пута услед бујице, вредност радова 257.959,51 дин. 

 Лесковац, оштећење трупа пута услед бујице, вредност радова 120.149,14 дин. 

 Крвије, оштећење трупа пута услед бујице, вредност радова 48.631,75 дин. 

 Каменово, оштећење трупа пута услед бујице, вредност радова 46.421,22 дин. 

 Буровац, оштећење трупа пута услед бујице, вредност радова 174.079,58 дин. 

 Мало Лаоле, оштећење трупа пута услед бујице, вредност радова 99.474,05 дин. 

 Кладурово, оштећење трупа пута услед бујице, вредност радова 247.956,95 дин. 

 Стамница, оштећење трупа пута услед бујице, вредност радова 94.676,74 дин. 

 Лопушник, оштећење трупа пута услед бујице, вредност радова 65.260,20 дин. 

 Добрње, оштећење трупа пута услед бујице, вредност радова 79.302,92 дин. 

 Трновче, оштећење трупа пута услед бујице, вредност радова 133.241,43 дин. 
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 Ћовдин, оштећење трупа пута услед бујице, вредност радова 512.449,10 дин. 

 Бусур, оштећење трупа пута услед бујице, вредност радова 72.230,10 дин. 

 Кнежица, оштећење трупа пута услед бујице, вредност радова 225.850,97 дин. 

 Табановац, оштећење трупа пута услед бујице, вредност радова 283.501,03 дин. 

 Манастирица, оштећење трупа пута услед бујице, вредност радова 319.925,43 дин. 

5. Општина Горњи Милановац, Лучани и Чачак 

 L1, Сврачковци - Г. Црнућа - Враћевшница, 0+800 до 0+810, Оштећен пут и крило 

моста, вредност радова 832.783,24 дин. 

 L1, Сврачковци - Г. Црнућа - Враћевшница, 2+800, Оштећен пропуст, вредност радова 

192.242,96 дин. 

 L1, Сврачковци - Г. Црнућа - Враћевшница, 4+000 до 4+100, Клизиште и отцепљење, 

вредност радова 13.200.000,00 дин. 

 L1, Сврачковци - Г. Црнућа - Враћевшница, 6+200 до 6+220, Клизиште и отцепљење,  

вредност радова 259.951,01 дин. 

 L1, Сврачковци - Г. Црнућа - Враћевшница, 8+700 до 8+720, Клизиште, вредност 

радова 997.485,47 дин. 

 L1, Сврачковци - Г. Црнућа - Враћевшница, 9+200 до 9+900, Оштећена косина насипа 

и банкина, вредност радова 2.807.307,50 дин. 

 L24, Полом - Горњи Бањани, 0+500 до 0+535, Клизиште, вредност радова 858.444,38 

дин. 

 L24, Полом - Горњи Бањани, 0+700 до 0+720, Клизиште, вредност радова 820.541,47 

дин. 

 L24, Полом - Горњи Бањани, 1+600 до 1+650, Клизиште, вредност радова 2.057.291,52 

дин. 

 L24, Полом - Горњи Бањани, 2+200 до 2+250, Клизиште, вредност радова 1.757.251,67 

дин. 

 L24, Полом - Горњи Бањани, 2+300 до 2+370, Клизиште, вредност радова 2.563.867,45 

дин. 

 L33, Каменица - Богданица, 0+500 до 0+600, Оштећена косина насипа и коловозна 

конструкција, вредност радова 3.871.593,58 дин. 

 L34, Каменица - Богданица, 0+700 до 0+720, Отцепљење косине и банкине, вредност 

радова 422.330,88 дин. 
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 L34, Каменица - Богданица, 1+500 до 1+600, Оштећена косина насипа и коловозна 

конструкција, вредност радова 1.043.504,86 дин. 

 L32, Прањани - Таблица - Дружетићи, 1+000 до 1+100, Клизиште, вредност радова 

1.003.560,46 дин. 

 Некатегорисан пут, Коњевићи - Прељина, оштећен насип испод тротоара и уливна 

грађевина, вредност радова 345.070,33 дин. 

 Некатегорисан пут, MЗ Коњевићи, оштећење макадамског пута, вредност радова 

570.316,03 дин. 

 Некатегорисан пут, MЗ Коњевићи, оштећење банкина, вредност радова 216.369,79 дин. 

 Некатегорисан пут, МЗ Балуга Љубићска, оштећење банкина и заравњени канали, 

вредност радова 1.417.716,86 дин. 

 Некатегорисан пут, МЗ Прељина, оштећење ножице насипа и коловоза, вредност 

радова 579.092,59 дин. 

 Некатегорисан пут, МЗ Прељина, оштећен макадамски застор и делимично заравњени 

канали, вредност радова 1.108.764,41 дин. 

 Некатегорисан пут, МЗ Станчићи, оштећен макадамски пут, вредност радова 

472.304,45 дин. 

 Некатегорисан пут, МЗ Мојсиње, оштећен макадамски пут, вредност радова 559.580,74 

дин. 

 Некатегорисан пут, МЗ Мрчајевци, оштећене банкине и асфалтни застор, вредност 

радова 360.518,47 дин. 

 Некатегорисан пут, МЗ Катрга, оштећени макадамски путеви - 4 пута, вредност радова 

1.287.796,22 дин. 

 Некатегорисан пут, МЗ Катрга, оштећен макадамски пут, вредност радова 435.745,73 

дин. 

 Некатегорисан пут, МЗ Мршинци, оштећен макадамски пут, вредност радова 

478.919,23 дин. 

 Некатегорисан пут, МЗ Мршинци, оштећен макадамски пут, вредност радова 

630.986,40 дин. 

 Некатегорисан пут, МЗ Мршинци, оштећен макадамски пут, вредност радова 

1.416.703,63 дин. 

 Некатегорисан пут, МЗ Мршинци, оштећење пропуста, вредност радова 139.468,13 

дин. 

 Некатегорисан пут, МЗ Мршинци, оштећење пропуста, вредност радова 497.672,18 

дин. 
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 Некатегорисан пут, МЗ Горичани, оштећење насипа макадамског пута, вредност 

радова 395.066,50 дин. 

 Некатегорисан пут, МЗ Заблаће, оштећење одводних канала и пропуста и макадамског 

пута, вредност радова 796.442,76 дин. 

 Некатегорисан пут, МЗ Овчар Бања, оштећење банкине и асфалтног застора, вредност 

радова 2.471.291,09 дин. 

 ОП 002, Вича-Доњи Дубац-Марина кућа, оштећење банкине и коловозне 

конструкције, вредност радова 1.671.120,47 дин. 

 ОП 004, Гуча-Г.Краварица-Д. Краварица-Лопаш, клизиште и одрон, вредност радова 

7.920.000,00 дин. 

 ОП 004, Гуча-Г.Краварица-Д. Краварица-Лопаш, оштећење банкине и коловозне 

конструкције услед појаве клизишта, вредност радова 1.845.645,44 дин. 

 ОП 004, Гуча-Г.Краварица-Д. Краварица-Лопаш, клизиште, вредност радова 

1.923.829,18 дин. 

 ОП 004, Гуча-Г.Краварица-Д. Краварица-Лопаш, оштећење банкине и коловозне 

конструкције услед појаве клизишта, вредност радова 128.890,43 дин. 

 ОП 005, Потајник - Тијање, клизиште, вредност радова 13.200.000,00 дин. 

 ОП 005, Потајник - Тијање, клизиште, вредност радова 203.539,26 дин. 

 ОП 006, Царевићи-Расовац-Плоче, клизиште, вредност радова 960.000,00 дин. 

 ОП 006, Царевићи-Расовац-Плоче, клизиште, вредност радова 720.000,00 дин. 

 ОП 006, Царевићи-Расовац-Плоче, оштећење банкине и коловоза, вредност радова 

723.971,69 дин. 

 ОП 008, Вучковица-Глог-Г. Дубац, оштећен труп пута, вредност радова 1.008.891,49 

дин. 

 ОП 008, Вучковица-Глог-Г. Дубац, оштећење коловозне конструкције, вредност 

радова 223.104,89 дин. 

 ОП 008, Вучковица-Глог-Г. Дубац, оштећење коловозне конструкције, вредност 

радова 579.646,10 дин. 

 ОП 105, Котража-Луковићи, оштећење банкине и коловозне конструкције, вредност 

радова 351.031,79 дин. 

 ОП 106, Овчар Бања-Дучаловићи, оштећење банкине и коловозне конструкције, 

вредност радова 577.787,36 дин. 

 ОП 107, Врањица-Граб-Јелица, оштећење банкине и коловозне конструкције, вредност 

радова 386.092,78 дин. 
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 ОП 107, Врањица-Граб-Јелица, оштећење банкине и коловозне конструкције, вредност 

радова 258.746,90 дин. 

 ОП 107,  Лучани, Врањица-Граб-Јелица, оштећење банкине и коловозне конструкције, 

вредност радова 250.000,00 динара. 

 Остали некатегорисани путеви у општини Лучани, разне деформације и оштећења, 

вредност радова 4.666.800,00 дин. 

6. Општина Рача 

 Л-3, Сепци, санација локалног пута у дужини од 795,00м. 

7. Општина Кнић 

 санација локалног пута за манастир Каменац, вредност радова 1.487.317,22 дин. 

 санација локалног пута Б.Брдо – Претоке. 

8. Општина Рековац 

 локални пут Белушић - Надрље кроз Жупановац, ПЗП Крагујевац. 

 локални пут Богалинац – Доброселица. 

 

 

 


